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1. Устройство анодного глубинного заземления
ВВЕДЕНИЕ

Проект производства работ (ППР) на сооружение глубинного анодного заземле​ния из вертикальных электродов типа "Менделеевец-МГ площадки УКЗ №11 на км 460 на строительстве объекта "Северо-Европейский газопровод. Линейная часть км436 – км477" разработан ООО "АйдарОйл" на основании договора субподряда на выполнение работ с ОАО "Краснодаргазстрой" №34-09С от 25.09.2007г.
Исходными данными для разработки ППР явились рабочие чертежи института ОАО «Гипроспецгаз» г. Санкт-Петербург. 6545.152.013.024.227.02-ЭХ31
Проект выполнен в соответствии со следующими нормативными документами:
· СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы;

· СНиП 12-01-2004. Организация строительства;

· СНиП III-42-80*. Магистральные трубопроводы.   Правила производства и
приемки работ;
· СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

· СНиП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию законченных строительством
объектов. Основные положения;
· СНиП 12.03-01. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

· СНиП 12.04-02. Безопасность труда в строительстве. Часть.2. Строительное
производство;
· СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в
проектах организации строительства и проектах производства работ;
· ВСН 51-1-80. Правила охраны магистральных трубопроводов. Инструкция
по  производству     строительных     работ     в  охранных зонах  магистральных
трубопроводов. Мингазпром;

· ВСН 012-88. Контроль качества и приемка работ;

· ПБ 08-624-03. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности;

· ВППБ 01-04-98.  Правила пожарной безопасности для предприятий и
организаций газовой промышленности;
· ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации;

· ПБ   03-428-02.   Правила   безопасности   при   строительстве   подземных
сооружений;
· ВРД 39-1.10-006-2000. Правила технической эксплуатации магистральных
газопроводов;
· ПБ    10-382-00.    Правила    устройства    и    безопасной    эксплуатации
грузоподъемных кранов;
· ПБ   03-428-02.   Правила   безопасности   при   строительстве   подземных
сооружений;
•
ПУЭ. Правила устройства электроустановок. 2002г.
•
Единые, ведомственные, нормы и расценки на строительные, монтажные и
ремонтно-строительные работы.
I. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ТРАССЫ ГАЗОПРОВОДА
1.1. Краткая характеристика объекта.

Глубинное анодное заземление состоит из трех скважин глубиной 50м, обсаженных стальными трубами диаметром 325 мм. В каждой скважине устанав​ливается по два блока малорастворимых анодных заземлителей типа "Менделеевец-МГ"   

В административном отношении участок проектируемого Северо-Европейского газопровода расположен на европейской части Российской Федерации в Ленинградской области.
1.2 Техническая характеристика участка строительства.
Техническая характеристика объекта составлена на основании рабочих чертежей ОАО «Гипроспецгаз» г. Санкт-Петербург. 6545.152.013.024.227.02-ЭХ31.
2. МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
В мобилизационный период предполагается выполнить следующие основные работы:
· получить разрешительную документацию на стадиях подготовительного
периода, основного строительного периода и периода сдачи и ввода в
эксплуатацию;
· обучить и аттестовать рабочих для производства работ на трассе газопровода;
· произвести перебазировку машин, механизмов и оборудования, необходимых
для выполнения работ;
· организовать доставку, приемку и складирование материалов и оборудования. Для доставки материалов использовать существующую дорожную сеть с устройством временных подъездных дорог;

· организовать связь, диспетчерскую службу, установить телефоны или
мобильную связь;

· уточнить геодезическую разбивку площадки и принять в натуре;
· организовать полевой жилой городок или арендовать жилье для участников
строительства непосредственно вблизи трассы.
3.ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

3.1.
Продолжительность строительства.
Нормативная продолжительность сооружение глубинного анодного заземле​ния из вертикальных электродов типа "Менделеевец-МГ площадки УКЗ №11 на км 460 на строительстве объекта "Северо-Европейский газопровод. Линейная часть км436 – км477"  определяется по СНиП 1.04.03-85*, глава 7. и составляет с учетом экстраполяции 3 месяца, в том числе подготовительный период – 15 дней, производство основных работ – 2,5 мес., см табл.

	Наименование работ
	Прод. мес.
	МЕСЯЦЫ

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Подготовительный период
	0,5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Производство основных работ
	2,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.2.Транспортная схема.
Решения транспортной схемы принято на основании данных проекта ОАО "Гипроспецгаз".
Дорожная сеть в районе строительства хорошо развита. При доставке материалов и оборудования к месту производства работ будут  использоваться,  в основном,  существующие дороги и вдольтрассовые проезды. 

3.3.Структура строительного подразделения
Строительство газопровода осуществляет специализированная  бригада  ООО "АйдарОйл".

В состав бригады входят специалисты, выполняющие подготовительные и основные линейные работы .

Подготовительные работы:
Подготовительные работы должны быть выполнены по следующим видам:

· .приемка строительной площадки от заказчика (Генподрядчика) и геодезическая разбивка;

· погрузочно-разгрузочные работы;

Основные линейные работы:
· установка глубинного анодного заземления;
4. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 
4.1. Подготовительные работы
4.1.1. Приемка трассы от заказчика и геодезическая разбивка.
В соответствии со СНиП Ш-42-80*, заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для строительства и не менее чем за 10 дней до начала строительно-монтажных работ передать подрядчику техническую документацию на нее и на закреплённые на трассе строительства трубопровода пункты и знаки этой основы.

Все геодезические измерения должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве".

Трассы действующих газопроводов закрепить знаками высотой 1.5-2м. в пределах видимости, а также на всех участках углов поворотов, местах пересечения с другими коммуникациями. Работы выполнять совместно с представителем Заказчика. При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций, не указанных в проекте производства работ, предупредить эксплуатирующие их организации и вызвать их представителя на место производства работ. Продолжить работы после согласования с эксплуатирующей организацией. 

По результатам уточнения и закрепления месторасположения действующих газопроводов, глубин их заложения, углов поворотов, мест пересечения с другими коммуникациями составить  акты согласно приложения 1 ВСН 51-1-97 .

Обозначить границы участков, где работы следует выполнять только вручную.

4.1.2. Погрузочно-разгрузочные работы.
До начала погрузочно-разгрузочных работ необходимо выполнить комплекс подготовительных работ и организационно-технических мероприятий, в том числе:
· назначить ответственных за производство работ и безопасную эксплуатацию
кранов;
· проинструктировать членов бригады по технике безопасности;

· разместить в зоне производства работ необходимые механизмы, такелаж,
инструменты и приспособления;

· обеспечить работающий персонал телефонной связью, средствами первой
медицинской помощи;
Разгрузка строительных грузов на площадке производится автомобильными кранами г/п 10-16т..
4.2.
Основные линейные работы.

4.2.1.Глубинное анодное заземление 

В качестве анодных заземлений применяются глубинные анодные заземлители типа «Менделеевец- МГ» (производства ЗАО «Химсервис», г. Новомосковск Тульской обл.)
Глубинное анодное заземление состоит из трех скважин глубиной 50 м, обсаженных стальными трубами диаметром 325 мм. В каждой скважине устанав​ливается по четыре блока малорастворимых анодных заземлителей типа «Менделеевец-МГ» (производства ЗАО «Химсервис», г. Новомосковск Тульской обл.) в интервале 24-49 м. Блоки состоят из двух секций, в каждой из которых расположено по два ферросилидовых электрода соединенных с питающим (магистральным) кабелем. Отвод газов, образующихся при работе заземлителя, осуществляется с помощью дренажной трубки. 
1. При сооружении глубинного анодного заземления выполняются следующие виды
работ:


-роторное бурение скважины;

-монтаж глубинного анодного заземлителя 
2. Бурение скважины включает:


-собственно бурение скважины шарочным долотом диаметром 445мм   под
обсадную трубу (кондуктор) диаметром 426мм на глубину 5м;

-установка забивного башмака под трубу Ø426мм на кондуктор;


-спуск кондуктора в скважину после предварительной изоляции битумом;

-цементирование затрубного пространства кондуктора;

-бурение скважины шарошечным долотом диаметром 394мм на глубину 50м
под обсадную трубу с промывкой скважины глинистым раствором;
3. Установка обсадных труб (колонны) диаметром 325мм 


-низ колонны заварить наглухо "на карандаш" для обеспечения ее герметичности.
4. Места сборки труб, а также последние два метра трубы, выходящие на
поверхность покрыть битумом дважды.
5. Затрубное пространство оголовка заполнить бетоном.
6. Оба блока анодных заземлителей «Менделеевец МГ» смонтировать в
 «гирлянду» и опустить в скважину, используя автокран.

Внимание!
Строповка анодных заземлителей должна проводиться только за монтажные петли! Другие элементы конструкции анодных заземлителей для этих целей не пре​дусмотрены.
7 Ствол скважины после установки заземлителей засыпать:


коксовой мелочью или коксо-минеральным активатором КМА - до глубины
0,5м от верха заземлителя;

щебнем, гравием или другим инертным материалом — на глубину от коксового слоя до устья скважины (0,4ч ниже уровня земли).
Электрические соединения выполняются бронированным медным кабелем в двойной полихлорвиниловой изоляции: типа ВБбШв сечением 2x25 мм2
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

Ведомость основных объемов работ

	Наименование вида работ
	Ед.  изм.
	Кол.

	1 Анодное глубинное заземление из стальных труб диаметром 325 мм с устройством площадки для бурения скважины и монтажа заземлителя механизированным способом и частично вручную, разработка грунта отстойников и траншей циркуляционной системы с вывозкой грунта и креплением стенок отстойника, бурением скважин прямой промывкой долотом 445 мм для установки кондуктора из труб диаметром 426x7 мм с цементацией подбашмачной пробки и затрубного пространства, бурением скважин под анодный заземлитель долотом 394 мм с прямой промывкой и промывкой после окончания бурения, сборкой и сваркой колонны заземлителя из труб диам.325 мм с битумной изоляцией стыков труб, наконечника и оголовка заземлителя при глубине бурения 50 м в грунте V группы


	1 заз
	3

	2 Установка глубинного заземлителя типа "Менделеевец МГ"


	100м
	1,53

	3 Прокладка кабеля в траншее с разбивкой трассы рытьем траншеи для кабеля, устройством постели, засыпкой траншей грунтом с уплотнением при весе 1м кабеля до: Зкг


	100м
	1,224

	4 Трубы стальные по установленным конструкциям креплением скобами диаметром 57 мм


	100м
	0.06


Приложение 2
Ведомость потребности в основных материалах.
	№  п. п.
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка
	Ед.изм.
	Кол-во.

	
	МАТЕРИАЛЫ
	
	
	

	1
	Глубинный анодный заземлитель из двух блоков в скважине глубиной 50 м (327Т-А3.01.04.СБ) в комплекте с наконечниками ТАМ, кабелями ВВГ1х16-0,66 и газоотводной трубкой 
	"Менделеевец-М Г"'
	компл
	3

	2
	Коксоминеральный активатор 
	КМА
	мЗ
	6,210

	3
	Кабель 2x25 ГОСТ 16442-80*. 
	ВБбШв-0,66
	км
	0,1224

	4
	Круг В8 ГОСТ 2590-88/С235 ГОСТ 27772-88*; масса 1 м 0,39 кг 
	
	т
	0.010

	5
	Лист Б-ПН-4 ГОСТ 19904-90/С235 ГОСТ 27772-88*; масса 1 кв. м 31,39 кг 
	
	т
	0.005

	6
	Труба 57x3,5 ГОСТ 8732-78*:В 10 ГОСТ 8731-74*. 
	
	м
	6

	7
	Труба 325x8 I ГОСТ 10704-91:В-ВстЗсп2 ГОСТ 10705-80*. 320222751
	
	м
	153

	8
	Труба 426x7 I ГОСТ 10704-91 :В-ВстЗсп2 ГОСТ 10705-80*. 
	
	м
	15

	9
	Наконечник медный ГОСТ 7386-80*. 
	10-6-5-МУХЛЗ
	шт.
	40

	10
	Текстолит 6-15-450x600, ГОСТ 2910-74 
	
	кв.м
	1

	11
	Электрод Э42А диаметр 3.0мм 
	УО НИ-13/45
	т
	0.030

	12
	Мастика битумно-резиновая ГОСТ 15836-79. Масс 1 м кв. 0,5 кг. 
	МБР-65
	кг
	10

	13
	Глина 
	
	кг
	10

	14
	Цемент глиноземестый марки 400 ГОСТ 969-91 
	400
	т
	0.100


Приложение 3
Сводная ведомость потребности в рабочих кадрах основных профессий
	Профессия
	Разряд


	Кол-во, чел



	Машинист бурильной установки
	5
	1

	Помощник машиниста
	4
	2

	Помощник машиниста
	3
	1

	Электросварщик
	5
	1

	Машинист автокрана
	5
	1

	Монтажник конструкций
	5
	1

	Монтажник конструкций
	3
	2

	Изолировщик
	4
	1

	Изолировщик
	3
	1

	Бетонщик
	2
	2

	Землекоп
	2
	2

	Водитель
	
	2

	ИТОГО
	
	17


Приложение 4
 Сводная ведомость потребности в основных машинах механизмах, приспособлениях и инструментах
	Наименование
	Тип, марка, ГОСТ
	Кол-во
	Выполняемые работы

	Установка роторного бурения
	УРБ-ЗАМ (УРБ-ЗАЗ)
	1
	Бурение скважин под анодные заземлители

	Автокран г.п.9т
	КС 3574
	1
	Для опуска анодных заземлителей

	Бульдозер
	ДЗ-27
	1
	Планировочные земляные работы

	Экскаватор
	ЭО-2621
	1
	Отрывка отстойников и приямков

	Сварочный агрегат
	УСТ-21
	1
	Сварка обсадной тру​бы

	Котел битумный емк.0,5мЗ
	
	1
	Для изоляции кондук​тора и стыков обсад​ной трубы

	Глиномешалка емк. 0,75м3
	
	1
	Приготовление глиня​ного раствора

	Автомобиль
	Урал 4320
	1
	Транспортировка ма​териалов и оборудова​ния

	Автомобиль (полу-

прицеп)
	КАМАЗ
	1
	Транспортировка труб

	Стропы
	2СК-2.0С
	1
	Для подъема и опуска ГАЗ в скважину

	Слесарный инструмент
	
	1
	Для монтажа ГАЗ

	Лом строительный
	ГОСТ1405-83*
	2
	Для монтажа ГАЗ

	Лопата штыковая
	ГОСТ 19596-37
	2
	Земляные работы

	Лопата совковая
	ГОСТ 19596-87
	2
	Земляные работы

	Рулетка PC-10
	ГОСТ 7502-98*
	1
	Измерительные рабо​ты


5.КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ
5.1. Система обеспечения качества
5.1.1.
Система обеспечения качества строительно-монтажных работ предусматривает
выполнение контроля качества по всем технологическим операциям. В ее основу положен
принцип управления качеством, а именно:
· целенаправленное   обеспечение   заданных параметров качества на всех этапах
подготовки и реализации проекта;
· комплекс мероприятий по контролю качества в ходе работ;
· мониторинг показателей качества;
· доскональный анализ причин брака;
· организационные мероприятия по оперативному устранению выявленных причин
брака;
•
совершенствование технологий и повышение квалификации специалистов.
Система включает:
на стадии подготовки производства работ:
· ревизию проектно-сметной документации, детальное изучение требований проекта к
качеству строительно-монтажных работ;
· планирование работ с учетом применения прогрессивных технологий строительства;
· контрактацию поставщиков и гарантии качества поставок;
· контрактацию субподрядчиков и гарантии качества субподрядных работ;
· входной контроль материалов и оборудования, контроль за правильностью их
хранения;
· допуски к производству работ и периодические проверки;
· обучение и повышение уровня квалификации исполнителей.
в процессе строительно-монтажных работ на объектах:
· комплекс мероприятий пооперационного контроля и предотвращения брака;
· современные методы лабораторного контроля качества;
· высокий уровень организации и технологии испытаний.
на стадии анализа уровня качества и мероприятий по повышению качества строительной продукции и эксплуатационной надежности объектов:
· учет показателей качества строительства, анализ причин возникновения по фактам
допущенного брака;
· организационные технические и кадровые мероприятия по ликвидации таких
причин;
· повышение технического уровня лабораторного контроля;
· технико-экономический  анализ  затрат  на  обеспечение  повышения  качества
строительно-монтажных работ и эксплуатационной надежности построенных
объектов.
5.1.2.
Для обеспечения высокого качества строительства Подрядчик должен
организовать  участок  (службу)  контроля  качества,   включающий     строительную
лабораторию.
Служба контроля выполняет следующие функции:
· осуществляет   надзор   за   организацией   и   проведением   всех   видов
производственного   контроля   качества   строительно-монтажных   работ
(входного, операционного и приемочного);
· осуществляет инспекционный контроль качества строительно-монтажных работ;
· производит приемку подготовленных к освидетельствованию скрытых работ
на строящихся объектах;
· осуществляет контроль над соблюдением технологических процессов,
своевременным   проведением   лабораторных   испытаний,   а  также   за
метрологическим и геодезическим обеспечением работ;

· контролирует полноту и достоверность ведения производственной и
исполнительной документации;
· осуществляет  контроль  над  соблюдением  предписаний  технического
надзора  заказчика,  авторского  надзора  проектной  организации,  над
устранением выявленных дефектов;
· проводит своевременную проверку и организует ремонт лабораторного
оборудования и геодезических инструментов;
· осуществляет контроль качества сварных соединений.

5.1.3.
До начала строительства ответственные ИТР должны пройти проверку знаний
проектно-сметной   документации,   соответствующих   СНиПов,   ГОСТов   и   ТУ,
используемых при строительстве.
5.1.4.
В процессе строительства осуществляется пооперационный контроль и
ежесменная  индивидуальная  проверка  выполненных  работ  с   принятие   мер  по
исправлению обнаруженных дефектов и отклонений от нормируемых допусков.
5.1.5.
Кроме указанного контроля качества строительно-монтажных работ должен
проводиться независимый технический надзор за строительством.
5.1.6. В  соответствии  с  этапами  технологического  процесса  строительства
газопровода производственный контроль включает в себя входной, операционный и
приемочный.
5.1.7. Входной   контроль   осуществляется   работниками   службы   снабжения,
инженерно-техническими    работниками    с  целью  проверки  продукции, предназначенной для использования в строительстве.
5.1.8.
Пооперационный контроль осуществляют бригадиры линейных бригад и
инженерно-технические работники.
5.1.9.
Приемочный контроль осуществляется после завершения определенных этапов
работ. Этот вид контроля выполняется инженерно-техническими работниками.
5.1.10.
Соответствующие   разделы   по   операционному   контролю   качества
выполняемых строительно-монтажных работ, инструмент и способы контроля приведены
в технологических картах в составе ППР.
Список руководящего персонала и ответственных ИТР, осуществляющих контроль качества строительства
	№ пп
	ФИО
	Должность
	Функциональные обязанности

	1
	Кравченко В.А.
	Директор
	Контроль договорной деятельности, инспекционный производственный контроль, организационный контроль.

	2
	Хацановский Л.Т.
	Прораб
	Производственный, приемочный контроль Входной контроль МТР. Соответсвие поставляемых материалов, изделий и конструкций поекту, ТУ, сертификатам, паспортам.

	3
	Пимонов А.Г.
	Начальник ПТО
	Контроль ПСД, ПОС, ППР, нормативной базы


5.2. Контроль над производством строительно-монтажных работ в охранных зонах действующих магистральных газопроводов
5.2.1. Контроль над производством строительно-монтажных работ в охранных зонах действующих магистральных газопроводов должен быть непрерывным, многоуровневым и осуществляться в целях соблюдения требования правил ведения работ, обеспечивающих сохранность действующих трубопроводов и безопасность работающих.

5.2.2. Контроль должен производиться регулярно:

· со стороны производителя работ - постоянно;

· со  стороны  владельца  действующего  трубопровода  -  начальником  или
инженером (мастером) ЛЭС не реже 1 раза в неделю, главным инженером УМГ, УПХГ - не реже 2-х раз в месяц.

5.3.3. На месте производства работ у ответственного руководителя, назначенного приказом по строительной организации, должен вестись журнал замечаний, выявленных в ходе работ. После каждой проверки, представителем эксплуатирующей организации должна делаться отметка в журнале замечаний.

5.3.4. В процессе контроля должны быть проверены:

· наличие и срок действия разрешения;
· наличие приказа по организации ведущей работы о назначении ответственных за безопасное ведение работ;
· своевременное   проведение   инструктажа   для   работающих   и   наличие удостоверений на право специальных работ;

· соблюдение требований инструкций, норм и правил по безопасному ведению работ в охранных зонах действующих трубопроводов (наличие наряд-допуска у машинистов землеройной техники и членов бригады, сохранность на местности
· знаков   закрепления   трассы,   состояние   оборудованных   переездов   через действующие трубопроводы, соответствие применяемой техники и механизмов и т.д.).
5.3.5.  Производство работ  возобновляется  после  устранения  нарушений  по письменному разрешению представителя органа или лица, приостановившего работы.
6. ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
6.1. Общие требования
6.1.1. Участок Северо-Европейского газопровода расположен на европейской части Российской Федерации  Ленинградской области.
6.1.3.
Производство всех видов строительно-монтажных работ осуществляется с
учетом требований по охране окружающей среды, установленных федеральными и
республиканскими законами, строительными нормами и правилами, в том числе:
· Основы земельного законодательства;

· Закон об охране атмосферного воздуха;

· Закон об охране водной среды;
· Свод правил по сооружению магистральных газопроводов;

· СНиП 2.05.06-85*;

· СНиП III-42-80*;

· СНиП 3.02.01-87;

· "Инструкция  по  производству  строительных  работ  в   охранных  зонах
магистральных трубопроводов Мингазпрома" (ВСН-51-1-80, М., 1982
6.1.4. Строительная организация, выполняющая строительство, несет юридическую
и финансовую ответственность за соблюдение проектных решений, связанных с охраной
окружающей   природной   среды,    а   также   за   соблюдение   государственного
законодательства и международных соглашений по охране природы.
6.1.5. При   строительстве возможны отрицательные воздействия на природную
среду двух видов:
· краткосрочные - на период строительства;

· долговременные - на период эксплуатации.

Краткосрочные воздействия на природную среду включают в себя загрязнение поверхности отходами строительного производства (разливы ГСМ, химически стойкие материалы, древесные остатки, тара, бочки, упаковка, строительные материалы, элементы железобетонных и стальных конструкций), загрязнение поверхностных и подземных вод при гидравлических испытаниях (вытеснение воды после гидравлического испытания) и атмосферы - при работе строительной техники и выпуске газа.
Долговременные воздействия на природную среду представляют собой деструкцию ландшафтов, включающих прогрессивную водную и ветровую эрозию почв, размыв берегов, развитие склоновых процессов, заболачивание и переувлажнение, интенсификацию других инженерно-геологических процессов.
6.1.6.
Мероприятия по охране окружающей среды подразделяются на две группы:
а)
меры, принимаемые для защиты природы за пределами строительной площадки,
обеспечивающие полное предотвращение экологических повреждений;
б)
меры снижения или минимизации отрицательных последствий строительства.
Целью мероприятий является защита окружающей среды (включая флору и фауну), здоровья людей, занятых на строительной площадке, и прилегающих территорий от неблагоприятных воздействий.
6.2. Мероприятия по охране почв и растительности.
6.2.1. Основные требования:
· обязательное соблюдение границ территории, отведенной под строительство
проектируемых сооружений;
· опережающее строительство подъездных автодорог;

· запрещение базирования строительной автотехники, складского хозяйства и
других объектов за пределами границ, отведенных под строительство;

· мойка автотехники и выполнение необходимых ремонтных работ только на
специально оборудованной для этих целей площадке (строительной базе),
размещаемой за пределами водоохранных зон и прибрежных защитных
объектов;
· использование  при  строительно-монтажных  работах  исправной  техники
при отсутствии на ней подтеков масла и топлива, а также очищенных от смазки   тросов, стропов, используемых устройств и механизмов;
· своевременное    обслуживание    техники    в    объемах    соответствующих
"Положению о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава
автомобильного транспорта";
· выполнение требований территориальных органов Ростехнадзора РФ и ЦГСЭН
района;
6.2.2.
При  проведении  аварийных  ремонтов  и  заправке  нефтепродуктами
автотранспорта на месте производства работ с целью исключения загрязнения почвенно-
растительного слоя проливами нефтепродуктов рекомендуется применять специальные
поддоны, полимерное пленочное покрытие и производить обваловку из минерального
грунта мест производства работ (заправки, ремонта).
6.2.3. В случаях загрязнения нефтепродуктами почв рекомендуется их санация
биопрепаратами или биосорбентами с расходом от 100 до 200 г/кг типа "Путидойл"
(разработчик   -    ЗАО    "ЭКОГЕОС-1",   г.Тюмень).    Для   очистки   загрязненных
нефтепродуктами почв, воды может также быть использован полуфункциональный
водонерастворимый  биосорбент  «БИОСОРБ».   «БИОСОРБ»  адсорбирует  нефть  и
нефтепродукты на поверхности почвы и воды при аварийных разливах и приводит к их
биодеструкции (расщеплению) до безвредных продуктов.

Для очистки загрязненных нефтепродуктами почв, поверхности воды и снега, зачистке нефтеналивных емкостей может также быть использован порошкообразный биосорбент растительного происхождения. Биосорбент (разработчик - НПК «Техноэкосорб», г. Киев-49). Биосорбент обладает низкой водопоглощающей способностью и обеспечивает локализацию нефтяного загрязнения и дальнейшее обезвреживание нефтепродуктов (бензин, керосин, дизельное топливо, мазут, масло) в локальном состоянии, вследствие биодеструкции. Биосорбент проявляет биологическую активность как в аэробных, так и в анаэробных условиях, и не требует удаления с мест обработки и утилизации.
При невозможности очистки грунта биопрепаратами он вывозится в места, согласованные с местными органами охраны природы.
6.3. Мероприятия по защите атмосферного воздуха.
6.3.1. Основными процессами, приводящими к загрязнению воздуха, являются работа строительной техники, автотранспорта и других механизмов, в результате которой в атмосферу поступают следующие загрязняющие вещества: азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, сажа, бенз(а)пирен и углеводороды.
Источниками загрязнения атмосферы также являются выбросы от сварочных работ: марганец и его соединения, железа оксид, пыль неорганическая (SiO2 ), фтористый водород и фториды.
Также в период проведения работ по строительству выбросы в атмосферу взвешенных веществ происходят при перегрузке сыпучих материалов (песок, ПГС и др.) на перегрузочных пунктах и отвалах..
Негативное влияние при строительстве носит временный характер. После окончания работ по строительству, объекты временного строительства ликвидируются, все оборудование, автотранспорт и строительная техника вывозится.
6.3.2. С целью недопущения несанкционированного загрязнения воздушного бассейна вышеуказанными вредными веществами, а также их уменьшения предусматриваются следующие мероприятия:
· комплектация парка техники строительными машинами с учетом значений
удельных выбросов вредных веществ в атмосферу;
· своевременное   проведение  ППО   и  ППР  автостроительной  техники   и
автотранспорта с регулировкой топливных систем, обеспечивающих выброс
загрязняющих веществ с выхлопными газами в пределах установленных норм;
· проведение при ТО контроля за выбросами загрязняющих веществ от
автостроительной техники и выполнение немедленной регулировки двигателей
в случае обнаружение выбросов NO2 и СО, превышающих нормативные;

· выполнение требований ГОСТ 21393-75 по контролю дымности;

· применение   усовершенствованных   конструкций   глушителей,   защитных
кожухов и капотов с многослойными покрытиями из резины, поролона и др.
для работающих строительных машин и механизмов;

· запрет на оставление техники, не задействованной в технологии строительства
с работающими двигателями в ночное время;

· строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении
всех работ;
· обязательное   использование   оборудования   по   эффективной   очистке,
обезвреживанию и утилизации уловленных продуктов из вредных выбросов в
атмосферу;
· запрещение сжигания в полосе отвода и за ее пределами отслуживших свой
cpoк автопокрышек, камер и др. резинотехнических изделий, а также сгораемых
отходов типа изоляции кабелей и пластиковых изделий.

При соблюдении этих мероприятий строительство газопровода не будет оказывать значительного отрицательного влияния на условия проживания населения в районе размещения объекта.
7. РЕШЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 7.1. Общие требования.
7.1.1. При строительстве газопровода необходимо выполнять правила техники безопасности, изложенные в следующих нормативных документах:
· СНиП 12-03-2001.ч.1. Безопасность труда в строительстве. Общие требования;
· СНиП 12-04-2002.ч.2. Безопасность труда в строительстве. Строительное
производство;
· СНиП 12-01-2004. Организация строительства;

· Правила охраны магистральных трубопроводов;

· Правила техники безопасности при строительстве магистральных стальных
· трубопроводов;
· Правила безопасности при    эксплуатации магистральных трубопроводов.
ВНИИПГ, 2005г.;
· ВРД 39-1.10-006-2000*. Правила технической эксплуатации магистральных
трубопроводов;

· ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации;

· РД 09-364-00. Типовая инструкция по безопасному ведению огневых работ на
взрывоопасных и пожароопасных объектах;

· ПОТ РМ-020-2001. Межотраслевые правила по охране труда при электро​
газосварочных работах;
· ПБ 10-382-00. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных
кранов;
· ПБ 08-624-03. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности;

· ВППБ  01-04-98.   Правила  пожарной  безопасности  для  предприятий  и
организаций газовой промышленности;
· СП 12-136-2002. Решения по охране труда и промышленной безопасности в
проектах производства работ;
· СП  2.2.1.1312-03.   Гигиенические   требования   к   проектированию   вновь
строящихся и реконструируемых промышленных предприятий.

7.1.2. Общее   руководство,   организация   обучения   работающих, контроль за
выполнением   требований   безопасных   приемов   труда   в   строительно-монтажных
организациях возлагается на руководителя подразделения (начальника участка, прораба,
начальника колонны, мастера, бригадира).
7.1.3. Инженерно-технические работники (прорабы, мастера, механики и другие)
по списку должностей, утвержденному руководством организации, периодически, не реже
одного   раза   в   год   проходят   проверку   знаний   по   технике   безопасности   и
производственной санитарии с учетом характера выполняемых работ.

Проверка знаний осуществляется комиссией, назначенной руководителем строительно-монтажной организации, под руководством инженера и оформляется протоколом проверки знаний с выдачей соответствующих удостоверений.
7.1.4. Работающих, входящих в состав комплексных бригад, обучают безопасным
методам труда в полном объеме по их основной и совмещаемым профессиям.

7.1.5. Перед допуском к работе вновь зачисленных в штат организации рабочих, а
также в процессе выполнения ими работ руководители организаций обязаны обеспечить
обучение  и  проведение  инструктажа  по  безопасности  труда  в  соответствии  с
требованиями ОСТ   102-78-83   ССБТ   "Организация обучения рабочих безопасности труда".
7.1.6.
По характеру, видам и времени проведения инструктаж работающих
подразделяют на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и
целевой.
7.1.7.
Вводный инструктаж проводит инженер по технике безопасности или лицо,
на которое возложены эти обязанности.
Остальные виды инструктажей проводит непосредственный руководитель работ (прораб, мастер, начальник колонны).
7.1.8.
О проведении вводного инструктажа и проверке знаний делают запись в
журнале   регистрации   вводного   инструктажа   (личной   карточке   инструктажа)   с
обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.
7.1.9.
Первичный инструктаж на рабочем месте проводят со всеми вновь
принятыми на предприятие (в организацию), переводимыми из одного подразделения в
другое работниками, выполняющими новую для них работу, а также со строителями при
выполнении строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия.
7.1.10.
Повторный  инструктаж  проходят  все  работающие,   независимо  от
квалификации, образования и стажа работы не реже чем через три месяца (квартал).
7.1.11.
Внеплановый инструктаж проводят при:
· изменении правил (инструкций) по технике безопасности;

· изменении   технологического   процесса,       замене   или   модернизации
оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и
других факторов, влияющих на безопасность труда, которые могут привести
или привели к травме, аварии, взрыву или пожару;
· перерывах в работе - для работ, к которым предъявляются дополнительные
требования безопасности труда, более чем на 30 календарных дней (для
остальных работ - 60 дней).

7.1.12.
Целевой инструктаж проводят с работниками перед производством работ,
на которые оформляется наряд-допуск на специальные работы.
Проведение текущего инструктажа фиксируют в наряде-допуске на производство работ.
7.1.13.
Руководители строительно-монтажных организаций обязаны обеспечить
рабочих,    ИТР и служащих спецодеждой,    спецобувью и другими    средствами
индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.
7.1.14. В местах проведения работ должны быть выделены помещения или места
для размещения аптечек с медикаментами, носилок, фиксирующих   шин   и   других
средств для оказания первой помощи пострадавшим.  В каждой бригаде должен быть
ответственный за состояние аптечки, умеющий оказать первую помощь пострадавшим.
7.1.15.
Предельные значения температур наружного воздуха и силы ветра в данном
климатическом районе,  при которых следует приостанавливать производство работ на
открытом воздухе и прекращать   перевозку людей в неотапливаемых транспортных
средствах, определяется в установленном порядке по месту расположения строительных объектов.
7.1.16. При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать
технологическую    последовательность    производственных    операций    так,    чтобы
предыдущая  операция  не являлась источником производственной опасности при
выполнении последующих.
7.1.17. Применяемые при производстве строительно-монтажных работ машины,
оборудование и технологическая оснастка по своим техническим характеристикам
должна соответствовать условиям безопасного выполнения работ.
7.1.18. Пожарная безопасность на строительной площадке,   участках  работ  и
рабочих   местах   должна   обеспечиваться в соответствии с требованиями "Правил
пожарной безопасности при производстве   строительно-монтажных работ" и "Правил
пожарной безопасности при производстве огневых работ на объектах народного
хозяйства". Электробезопасность должна обеспечиваться в соответствии с требованиями
ГОСТ 12.1.013-78.

7.1.19. Генподрядчик обязан своевременно обеспечить субподрядчика надлежащей
документацией и сдать по акту разбивку трассы.

Генподрядчик и субподрядчик должны совместно разработать график выполнения совмещенных работ, учитывая безопасность их производства. Субподрядчик обязан обеспечить выполнение всех требований по технике безопасности и производственной санитарии на работах, проводимых им по подрядному договору.
7.1.24.
Административно-технический персонал организаций за невыполнение
обязанностей по соблюдению требований охраны    труда несет дисциплинарную,
административную и уголовную ответственности в установленном законом порядке.
7.2. Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы.
7.2.1 Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять под руководством
мастера,   имеющего  удостоверение  на право производства работ и отвечающего за
безопасное перемещение грузов грузоподъемными машинами.
7.2.2 Площадки для погрузочных    и   разгрузочных   работ   должны быть
спланированы и иметь уклон не более 2-х градусов.

7.2.3 Краны должны устанавливаться на все имеющиеся опоры. Под опоры
подкладываются       устойчивые   подкладки,       которые   являются   инвентарной
принадлежностью крана.
7.2.4 Не допускаются работы на грузоподъемном кране, если скорость ветра
превышает допустимую величину, указанную в паспорте крана.

7.2.5 КАТЕГОРИЧЕСКИ   ЗАПРЕЩАЕТСЯ   устанавливать   и работать на
грузоподъемных кранах непосредственно под проводами линий электропередачи.
7.3.6.
В процессе эксплуатации грузозахватные приспособления и тара должны
подвергаться периодическому осмотру лицом, на которое возложен надзор за безопасной
работой машин и механизмов, в сроки не реже:
· стропы
- через каждые десять дней;

· траверсы
- через каждые шесть месяцев;

            •
клещи и другие захваты - через один месяц.
Результаты осмотра должны быть занесены в журнал учета и осмотра. Кроме того, стропы каждый раз перед началом работ должен осматривать такелажник.
7.3.7.
Грузозахватные       приспособления       после    изготовления должны
подвергаться осмотру и испытанию нагрузки в 1,25 раза превышающей их номинальную
грузоподъемность, с длительностью выдержки нагрузки 10 мин.
7.3.8.
Запрещается участвовать в погрузочно-разгрузочных работах шоферам или
другим лицам, не входящим в состав бригады.
7.3.9.Бензовозы   и   автомобили   для   перевозки   легковоспламеняющихся
(огнеопасных) грузов необходимо оборудовать двумя огнетушителями. Выхлопная труба
должна быть выведена вправо под радиатор.
            7.3.10.Бензовоз должен быть оборудован металлической цепью (заземлителем),
конец которой должен касаться земли для снятия статического электричества.

           7.3.11.Перевозить людей следует автобусами или специально оборудованными
автомобилями. При перевозке людей автомобилями необходимо чтобы:
· стаж работы водителя должен быть не менее трех лет;

· кузов   машины      должен   быть   оборудован   скамейками,       надежно
прикрепленными к кузову на 15 см ниже верхней кромки борта,  а сиденья,
расположенные вдоль заднего или бокового бортов, прочными спинками;
· число перевозимых  людей не должно превышать числа оборудованных для
сидения мест;
· кузов автомобиля, предназначенный для постоянной перевозки пассажиров,
должен быть оборудован    тентом,    лесенкой    для посадки и    высадки
пассажиров,   углекислотными огнетушителями, внутри кузова должны быть
оборудованы освещение и сигнальная система к водителю;
· скорость движения не должна превышать 60 км/час;

· перед поездкой  водитель обязан проинструктировать пассажиров о порядке
посадки и высадки, а также предупредить их о том, что в кузове не стоять и не
сидеть на бортах.
7.3.12. Запрещается перевозить людей:
· находящихся в стадии опьянения;

· на   автомобиле-самосвале   (в   кузове),   автомобиле-цистерне   и   других
специальных автомобилях, грузовом прицепе (полуприцепе), на тракторах;

· в одном кузове с баллонами, огнеопасными материалами;

· на сиденье рядом с водителем сверх предусмотренного техническим паспортом
числа мест;
· на грузе, находящемся на уровне или выше бортов.

7.4. Сборочно-сварочные работы.
7.4.1.
При выполнении электросварочных и  газопламенных  работ необходимо
соблюдать   требования санитарных правил при сварке, наплавке и резке металлов,
утвержденных Минздравом РФ.
Кроме того, при выполнении электросварочных работ необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.003-86* ССБТ "Работы электросварочные. Общие требования безопасности".
7.4.2.
Одновременная совместная    работа    газорезчика и электросварщика
запрещается.
7.5. Специальные мероприятия по технике безопасности при производстве работ в зимнее время.
7.5.1. Рабочие пред началом зимнего строительного сезона должны пройти
обучение по правилам техники безопасности, в т.ч. по правилам ориентации на местности
в местах производства работ, по оказанию доврачебной помощи при обморожении.

7.5.2. В местах производства работ должны быть средства и оборудование для
обогрева рабочих.
7.5.3. Рабочие места сварщиков следует оборудовать средствами защиты от ветра,
атмосферных осадков (укрытие, переносные щиты, тенты и т.д.).

7.5.4. Строительная   организация   обязана   осуществлять регулярную связь с
ближайшей метеорологической станцией и своевременно оповещать свои подразделения о
предстоящей перемене погоды (пурга, ураганный ветер, снегопад и т. д.).
7.5.5. В каждой группе, работающей вдали от других групп, руководитель работ
(прораб, мастер) должен назначать старшего, знающего специфические условия районов
производства работ.  Старший группы должен принимать меры по обеспечению
безопасности всей группы в случае плохой погоды или при других неблагоприятных
условиях.
7.5.6. Каждая группа машин с рабочими, направляемая в дальний рейс, должна
быть обеспечена необходимым инструментом, инвентарем, запасом продуктов, рацией,
палаткой с каркасом, обогревательным прибором, аптечкой, пеньковыми канатами,
сигнальными ракетами, запасом топлива, карманными электрическими фонарями.
7.5.7. Во время пурги находящиеся в пути машины должны остановиться. Между
отдельными машинами автоколонны следует натянуть пеньковый канат для пользования
им во время перехода от одной машины к другой.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОКЛАДКЕ
ТРУБОПРОВОДА
В ОХРАННЫХ ЗОНАХ ДЕЙСТВУЮЩИХ КОММУНИКАЦИЙ
8.1. Общие положения
8.1.1 При строительстве трубопровода, прокладываемого в охранных зонах действующих коммуникаций следует руководствоваться действующими:
· "Правилами    охраны    магистральных    трубопроводов",    утвержденными
постановлением Совета Министров СССР;
· "Инструкцией  по  производству  строительных работ в  охранных зонах
магистральных трубопроводов Министерства газовой промышленности"

· (ВСН 51-1-80);

· "Правилами охраны линий связи";
· "Правилами  охраны  электрических  сетей  напряжением  свыше   1000В",
утвержденными постановлением Совета Министров СССР"

· "Правилами   охраны   электрических   сетей   напряжением   до    1000В",
утвержденными постановлением Совета Министров СССР

· "Правилами техники безопасности при строительстве и монтажных работах на
действующих     или     вблизи     действующих     ЛЭП",     утвержденными
Госэнергонадзором;
· "Правилами   техники   безопасности   при   строительстве   магистральных
трубопроводов", утвержденными Миннефтегазстроем;

· ГОСТ   12.1.013-78.   ССБТ   "Строительство.   Электробезопасность.   Общие
требования."
· РД 102-011-89 "Охрана труда. Организационно-методические документы."

· (раздел 8).

8.1.2. Весь персонал, занятый на строительстве объектов в охранной зоне
действующих коммуникаций, должен пройти дополнительное обучение по безопасным
методам   труда,    инструктаж   по   последовательности   безопасного   выполнения
технологических операций и проверку знаний назависимо от сроков предыдущего
обучения, инструктажа и проверки знаний по технике безопасности.

8.1.3. Перед началом работ в охранной зоне всем рабочим бригады, а также
машинистам всех машин и механизмов, применяемых при строительстве в охранной зоне,
выдается наряд-допуск, в котором должны быть указаны мероприятия, обеспечивающие
безопасность проведения работ. Наряд-допуск выдается на весь срок работы в условиях
охранной зоны. В случае изменений условий работы (замена механизмов, марки машин,
изменение рельефа местности, грунта, климата и т.п.) наряд-допуск заменяется новым.

8.1.4. Перед началом строительных работ организации, производящие эти работы,
обязаны   получить   письменное   разрешение   эксплуатирующей   организации   на
производство работ в охранной зоне действующих коммуникаций по установленной
форме (обязательное приложение 21 РД 102-011-89)

Производство работ без разрешения или по разрешению, срок действия которого истек, запрещается.
8.1.5.
Строительная организация, получившая разрешение на производство работ в
охранной зоне, обязана до начала работ вызвать представителя эксплуатирующей
организации для установления по технической документации, приборами- искателями и
шурфованием точного местоположения и фактической глубины заложения действующих
коммуникаций, определение их технического состояния и обнаружения возможных
утечек  транспортируемого  продукта,   а  также  взаиморасположение  действующих
коммуникаций с новым запроектированнным трубопроводом.
Утечки продукта из трубопровода и другие дефекты на действующих коммуникациях должны быть устранены силами и средствами эксплуатирующей организации до начала строительных работ.
При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций и сооружений, не значащихся в проектной документации, строительные работы следует приостановить, принять меры по обеспечению сохранности этих коммуникаций и сооружений, установлению эксплуатирующей их организации и вызову ее представителя на место работ.
8.1.6.
Местонахождение и техническое состояние действующих коммуникаций
определяют в границах всей зоны производства работ, и ответственность за это несет
эксплуатирующая организация.
Трасса действующих коммуникаций и их сооружений в границах зоны производства работ должна быть закреплена знаками высотой 1.5-2.0 м с указанием фактической глубины заложения, установленными на прямых участках трассы - в пределах видимости, но не более чем через 50 м, на всех участках углов поворота, через 10 м в местах пересечения со строящимся трубопроводом, а также на границах разработки грунта вручную. Опасные места (недостаточное заглубление, признаки выхода газа из трубопроводов) должны быть обозначены особо.
Работы по установке знаков и отрытию шурфов выполняются силами и средствами строительной организации по указанию представителя эксплуатирующей организации.
До обозначения трассы знаками безопасности ведение строительных работ не допускается.
8.1.7.
О проведенной работе по уточнению местоположения трассы действующих
коммуникаций  и  его  сооружений  составляется  акт  с  участием  представителей
генподрядной и эксплуатирующей организаций, к которому прилагается ситуационный
план трассы с указанием:
· местоположения, диаметра (если это трубопровод), глубины действующих
коммуникаций и их необходимые характеристики;

· привязки, вырытых шурфов и установленных закрепительных знаков с
указанием наличия и устранения утечек транспортируемого продукта;

· стадий работ, на каких должен присутствовать представитель эксплуатирующей
организации.
Кроме того в ситуационном плане должны быть четко указаны расстояния между действующими и строящимися коммуникациями.
8.1.8. До начала работ в охранной зоне организация, которая будет вести эти
работы, должна разработать и утвердить согласованный с организацией (предприятием),
эксплуатирующей трубопровод, проект производства работ, в котором должны быть
предусмотрены необходимые меры безопасности.

8.1.9. При проведении работ в охранной зоне действующих коммуникаций и их
объектов   организацией,   производящей   работы,   должно   быть   назначено   лицо,
ответственное за эти работы.
8.1.10.
В охранной зоне действующих коммуникаций категорически запрещается
производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию
коммуникаций или привести к их повреждению, и в частности:
· складировать материалы (см. исключение в п.2 раздела "Дополнительные меры
безопасности   при   прокладке   магистрального   трубопровда   параллельно
действующему" настоящей главы);

· разводить костры;
· располагать базы стоянок и ремонта механизмов, строительной техники и
автотранспорта, вагон-домики и другое оборудование;

· перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные знаки и
контрольно-измерительные приборы;
· устраивать всякого рода свалки;

· размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;

· открывать люки, калитки и двери усилительных пунктов кабельной связи,
ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной защиты, линейных и
смотровых колодцев и т. д.
8.1.11.
В процессе строительства в охранной зоне действующих коммуникаций
строительная организация обязана письменно, за пять суток до начала, уведомить
эксплуатирующую организацию о времени производства тех этапов работ, специально
указанных  в   выданном  разрешении,   при   которых  необходимо   присутствие   ее
представителя.
Руководители эксплуатирующей организации обязаны обеспечить своевременную явку своих представителей к месту работ.
8.1.12.
Проезд землеройных и других машин над действующими коммуникациями
допускается только по специально оборудованным переездам, в местах, указанных
эксплуатирующей организацией.
На участках, где действующие коммуникации заглублены менее 0.8 м, должны быть установлены знаки с надписями, предупреждающими об особой опасности.
В местах, не оборудованных переездами через действующие коммуникации, проезд строительной техники запрещен.
Передвижение строительных машин и механизмов в темное время суток, а также во время нетехнологических перерывов без сопровождения лица, ответственного за безопасное производство работ в охранной зоне действующего трубопровода запрещается.
8.1.13.
В   случае   повреждения   коммуникации   или   обнаружения   утечек
транспортируемого продукта (если это трубопровод) в процессе работы весь персонал и
технические средства (машины, механизмы и т.д.) должны быть немедленно отведены за
пределы охранной зоны, а эксплуатирующая организация извещена о повреждении
(утечке).
До прибытия аварийной ремонтно-восстановительной бригады эксплуатирующей организации руководитель строительных работ должен принять меры по обеспечению охраны аварийного участка для предупреждения доступа в опасную зону посторонних лиц и транспортных средств, а по прибытии принять участие в скорейшей ликвидации аварии, для чего выделить рабочую силу, механизмы и обеспечить безопасность их работы.
8.1.14.
Представители эксплуатирующей организации и органов Главгосгазнадзора,
Главгосэнергонадзора и других организаций по надзору за строительством имеют право
приостанавливать работы,  выполняемые  с  нарушением требований,  указанных в
документах, перечисленных в п.1 и других пунктах настоящего раздела. При остановке
работ составляется протокол (акт) с указанием наименования организации, выполнявшей
работы, должности и фамилии руководителя работ, должности и фамилии виновного,
места, времени и характера нарушения.
9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ   

9.1. Общие положения.
9.1.1.
При  осуществлении мероприятий  по  пожарной безопасности  следует
соблюдать требования нормативных документов:
· ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

· СНиП 12-03-01 «Безопасность труда в строительстве», ч.1. Общие требования;

· ВППБ  01-04-98  «Правила  пожарной  безопасности  для  предприятий  и
организаций газовой промышленности»;
· РД 09-364-00 «Типовая инструкция по организации безопасного проведения
огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах»;

· НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования,
подлежащих   защите   автоматическими   установками   пожаротушения   и
автоматической пожарной сигнализацией»;
· НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при
пожарах в зданиях и сооружениях»;
· ГОСТ 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные и знаки безопасности»;

· НПБ 166-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры,
общие технические требования».
9.1.2.
Для обеспечения пожарной безопасности руководителями организации
назначаются в установленном порядке ответственные лица, которые обеспечивают
своевременное      выполнение   требований   пожарной   безопасности,   предписаний,
постановлений и иных законных требований государственных инспекторов по пожарному
надзору.
Все работники строительной организации допускаются к производству работ только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить в порядке, установленном руководителем дополнительное обучение предупреждению и тушению возможных пожаров.
Все работающие на строительной площадке должны соблюдать противопожарный режим: обязательное выполнение личного поведения работающих; правильную организацию хранения всех видов материалов и изделий, соблюдение технических правил эксплуатации приборов, машин, техники.
Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования противопожарных расстояний, но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.
В соответствии с правилами противопожарного режима на территорию строительства не должны попадать посторонние лица, которые могут, не зная условий и противопожарных требований строительства, вызвать пожар.
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