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1 Область применения
1.1 Настоящий документ устанавливает порядок допуска подрядных организаций к производству работ на объектах нового строительства, на эксплуатирующихся объектах организаций системы «Транснефть» (далее – ОСТ) и в охранных зонах действующих нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, инженерных коммуникаций ОСТ, выполняемым по программам технического перевооружения и реконструкции, капитального ремонта и ремонтно-эксплуатационных нужд (далее – Программы ТПиР, КР и РЭН).

1.2 Настоящий документ распространяется на работы по строительству, техническому перевооружению, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, ремонтно-эксплуатационным нуждам линейных, площадочных объектов и объектов связи ОСТ.
1.3 Настоящий документ предназначен для применения ОСТ, органами строительного контроля и подрядными организациями.
1.4 Требования нормативных документов ОАО «АК «Транснефть», противоречащие установленному настоящим документом порядку допуска подрядных организаций к производству работ, не должны применяться до внесения в них соответствующих изменений.
2 Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы нормативные ссылки на следующие документы:

НПБ 254-99 Огнепреградители и искрогасители. Общие технические требования. Методы испытаний

СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве

РД-11-06-2007 Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузочно-разгрузочных работ

РД-01.120.00-КТН-228-06 Магистральный нефтепроводный транспорт. Термины и определения

РД-03.120.10-КТН-155-11 Требования к подрядным организациям ОАО «АК «Транснефть»

РД-13.310.00-КТН-026-09 Руководство по организации охраны объектов магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть»

РД-25.160.00-КТН-011-10 Сварка при строительстве и капитальном ремонте магистральных нефтепроводов

РД-75.180.00-КТН-150-10 Регламент по вырезке и врезке «катушек», соединительных деталей, заглушек, запорной и регулирующей арматуры и подключению участков магистральных нефтепроводов

ОР-03.100.30-КТН-150-11 Порядок организации огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах организаций системы «Транснефть» и оформления нарядов-допусков на их подготовку и проведение

ОР-03.100.50-КТН-015-12 Порядок взаимодействия структурных подразделений ОАО «АК «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» при закупке работ и услуг по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, капитальному и текущему ремонту, ремонтно-эксплуатационным нуждам объектов ОАО «АК «Транснефть» и организаций системы «Транснефть»

ОР-03.120.00-КТН-071-09 Требования к аттестации специалистов неразрушающего контроля, выполняющих работы на объектах ОАО «АК «Транснефть»

ОР-05.01-64.20.30-КТН-014-1-03 Регламент по охране линий и сооружений производственно-технологической сети связи магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть»

ОР-23.040.00-КТН-223-10 Порядок организации и планирования работ по техническому обслуживанию, ремонту оборудования и сооружений линейной части магистральных нефтепроводов и технологических нефтепроводов нефтеперекачивающих станций

ОР-25.160.40-КТН-002-09 Положение об аттестации лабораторий неразрушающего контроля, выполняющих работы на объектах ОАО «АК «Транснефть»

ОР-75.180.00-КТН-134-11 Порядок проведения зачистки внутренней поверхности резервуара от донных отложений

ОР-91.010.30-КТН-266-10 Объекты магистральных нефтепроводов. Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. Формирование приемо-сдаточной документации

ОР-91.010.30-КТН-345-09 Порядок разработки проектов производства работ на строительство, техническое перевооружение и реконструкцию объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов

ОР-91.200.00-КТН-025-11 Порядок организации и осуществления строительного контроля на объектах строительства организаций системы «Транснефть»

Примечание – При пользовании настоящим нормативным документом целесообразно проверить действие ссылочных документов в соответствии с действующим «Перечнем законодательных актов и основных нормативных и распорядительных документов, действующих в сфере магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим нормативным документом следует руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем документе применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 генеральная подрядная организация (генподрядчик): Подрядная организация, заключившая с заказчиком договор на выполнение работ по строительству, техническому перевооружению, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, ремонтно-эксплуатационным нуждам.

3.2 заказчик: ОСТ (в т.ч. и ее филиалы), осуществляющая работы по строительству, техническому перевооружению, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, ремонтно-эксплуатационным нуждам.
3.3 инженерные коммуникации: Газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, воздушные и кабельные линии электропередачи и связи, кабели систем обнаружения утечек и контроля активности, автомобильные дороги, железнодорожные пути, имеющие охранные зоны согласно действующим правилам.

3.4 инженерные коммуникации ОСТ: Инженерные коммуникации, находящиеся на балансе ОСТ.

3.5 линейная часть магистрального нефтепровода/нефтепродуктопровода: Совокупность участков нефтепровода/нефтепродуктопровода, соединяющих нефтеперекачивающие/нефтепродуктоперекачивающие станции между собой либо с приемо-сдаточными пунктами, и сооружений, входящих в состав нефтепровода/нефтепродуктопровода.

Примечания

1 К сооружениям линейной части магистрального нефтепровода/нефтепродуктопровода относятся: собственно трубопроводы, переходы через естественные и искусственные препятствия, линии электропередачи и технологической связи, установки электрохимической защиты трубопровода от коррозии, устройства энергоснабжения и дистанционного управления запорной аппаратурой и установками электрохимической защиты, сооружения линейной службы эксплуатации, противопожарные средства, противоэрозионные сооружения, вдольтрассовые дороги.
2 Терминологическая статья составлена с учетом РД-01.120.00-КТН-228-06.
3.6 магистральный нефтепровод/нефтепродуктопровод: Инженерное сооружение, состоящее из подземных, подводных, наземных и надземных трубопроводов и связанных с ними перекачивающих станций, хранилищ нефти/нефтепродуктов и других технологических объектов, обеспечивающих транспортировку, приемку, сдачу нефти/нефтепродуктов потребителям, перевалку на другой вид транспорта.

Примечание – Терминологическая статья составлена с учетом РД-01.120.00-КТН-228-06.
3.7 наряд-допуск: Письменное разрешение на проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности (по ОР-03.100.30-КТН-150-11).

3.8 объект магистрального нефтепровода/нефтепродуктопровода: Производственный комплекс (часть магистрального нефтепровода/нефтепродуктопровода), включающий трубопроводы, здания, основное и вспомогательное оборудование, установки и другие устройства, обеспечивающие его безопасную и надежную эксплуатацию.

Примечание – Терминологическая статья составлена с учетом РД-01.120.00-КТН-228-06.
3.9 объекты нового строительства: Объекты ОСТ, строительство которых осуществляется вне эксплуатирующихся объектов ОСТ и охранных зон нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, инженерных коммуникаций ОСТ.
3.10 орган строительного контроля: Юридическое лицо, имеющее соответствующее свидетельство о допуске к работам по строительному контролю, выдаваемое саморегулируемой организацией, а также обладающее соответствующим опытом, оборудованием и квалифицированным персоналом для осуществления строительного контроля за качеством строительства объекта, с которым заключен соответствующий договор (по ОР-91.200.00-КТН-025-11).

3.11 организации системы «Транснефть»: Организации, осуществляющие на основании устава и/или гражданско-правового договора деятельность, связанную с транспортировкой по магистральным трубопроводам нефти и нефтепродуктов и/или любую из таких функций как: обеспечение работоспособности (эксплуатации); финансовой стабильности; безопасности; социального и/или информационного обеспечения деятельности объектов/предприятий магистрального трубопроводного транспорта, если в таких организациях ОАО «АК «Транснефть» и/или его дочерние общества являются учредителями, либо участниками (акционерами), владеющими в совокупности более чем 20 процентами долей (акций и т.п.).
3.12 охранная зона: Территория или акватория с особыми условиями использования, установленная вдоль и/или вокруг объектов магистрального нефтепровода/нефтепродуктопровода, инженерных коммуникаций для обеспечения их безопасности.

3.13 перекачивающая станция: Составная часть магистрального нефтепровода/нефтепродуктопровода, представляющая собой комплексный технологический объект, включающий в себя здания, строения и сооружения и предназначенный для приема, хранения и подачи транспортируемых нефти/нефтепродуктов в линейную часть магистрального нефтепровода/нефтепродуктопровода.

3.14 подрядная организация: Строительно-монтажная организация (в том числе и ремонтно-строительное подразделение в составе ОСТ), имеющая соответствующие свидетельство о допуске к производству строительно-монтажных работ, выдаваемое саморегулирующей организацией, необходимое оборудование и осуществляющая работы по строительству, техническому перевооружению, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, ремонтно-эксплуатационным нуждам.

Примечание – В настоящем документе под подрядной организацией понимается генподрядчик и/или субподрядчик.

3.15 проект производства работ: Документ, разрабатываемый на основании проектно-сметной и рабочей документации, по которому осуществляется производство работ, определяющий безопасные, рациональные и качественные способы выполнения технологических операций.

Примечание – Терминологическая статья составлена с учетом ОР-91.010.30-КТН-345-09.

3.16 резервуарный парк: Составная часть магистрального нефтепровода/нефтепродуктопровода, представляющая собой комплексный технологический объект, включающий в себя здания, строения и сооружения, одиночный резервуар или группу (группы) резервуаров, предназначенных для приема, хранения и откачки нефти/нефтепродуктов, транспортируемых по линейной части магистрального нефтепровода/нефтепродуктопровода.

3.17 свидетельство саморегулируемой организации (свидетельство СРО): Свидетельство саморегулируемой организации о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе с отметкой о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов, а также уникальных объектов.

3.18 субподрядная организация (субподрядчик): Организация, привлеченная генподрядчиком по предварительному согласованию с заказчиком для выполнения работ по договору.

3.19 технический коридор: Территория, по которой проходит нефтепровод/нефтепродуктопровод или система параллельно проложенных трубопроводов и коммуникаций, ограниченная с двух сторон охранными зонами 
(с учетом ОР-23.040.00-КТН-223-10).
3.20 эксплуатирующиеся объекты ОСТ: Объекты ОСТ, принятые в эксплуатацию.

4 Сокращения

В настоящем документе применены следующие сокращения:

ГВС – газо-воздушная смесь;
ИТР – инженерно-технический работник;
КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика;

КПП – контрольно-пропускной пункт;
ЛПДС – линейная производственно-диспетчерская станция;

ЛЧ – линейная часть;

ЛЭС – линейная эксплуатационная служба;

МНП – морской нефтеналивной порт;

МТ – магистральные трубопроводы (нефтепроводы/нефтепродуктопроводы);

НБ – нефтебаза;

НС – наливная станция;

ОАСУТП – отдел автоматизированных систем управления технологическими процессами;

ОСТ – организация системы «Транснефть»;

ОЭН – отдел эксплуатации нефтепроводов/нефтепродуктопроводов;
ПК – пикет магистрального нефтепровода/нефтепродуктопровода, инженерной коммуникации;

ППР – проект производства работ;

ППРк – проект производства работ с применением грузоподъемных механизмов;

ПС – перекачивающая станция (в т.ч. нефтеперекачивающая станция, головная перекачивающая станция, промежуточная перекачивающая станция);

ПТУС – производственно-технологический узел связи ОАО «Связьтранснефть»;

Ростехнадзор – Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору;

РЭН – ремонтно-эксплуатационные нужды;
СМР – строительно-монтажные работы;

ЦЭС – цех электросвязи.

5 Основные положения

5.1 Производство генподрядчиком и его субподрядчиками работ по строительству, техническому перевооружению, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, ремонтно-эксплуатационным нуждам, в том числе сезонных работ и работ, выполняемых в рамках гарантийных обязательств, должно осуществляться только после оформления разрешительной документации и прохождения ими процедуры допуска в порядке, установленном настоящим документом.

5.2 Строительный контроль осуществляется ОАО ЦТД «Диаскан» после прохождения подрядными организациями процедуры допуска к производству работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

5.3 Объем оформления разрешительной документации и выполнения мероприятий по допуску подрядной организации к производству работ определяется следующими условиями:

· объект производства работ (эксплуатирующийся объект ОСТ либо объект нового строительства);

· виды производимых работ (общестроительные, сварочно-монтажные работы, работы по неразрушающему контролю и др.);

· наличие в границах производства работ охранных зон нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, инженерных коммуникаций ОСТ, подземных линий и сооружений связи;

· наличие в границах производства работ охранных зон инженерных коммуникаций сторонних организаций;

· необходимость разработки ППР;

· необходимость проведения огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах ОСТ.

5.4 Процедура допуска подрядной организации к производству работ осуществляется с момента поступления к заказчику (ОСТ) выписки из итогового протокола конкурсной комиссии по выбору подрядной организации.

В случаях выбора подрядной организации путем проведения запроса предложений через заказчика (ОСТ) в соответствии с ОР-03.100.50-КТН-015-12 процедура допуска к производству работ осуществляется с момента поступления к заказчику (ОСТ) согласованного решения ОАО «АК «Транснефть» и утверждения итогового протокола конкурсной комиссии заказчика (ОСТ) по выбору подрядной организации.

В случаях выполнения работ единственной подрядной организацией (в т.ч. организацией системы «Транснефть») в соответствии с ОР-03.100.50-КТН-015-12 процедура допуска к производству работ осуществляется с момента согласования ОАО «АК «Транснефть» запроса заказчика (ОСТ) о необходимости заключения договора.

6 Оформление разрешительной документации и допуска подрядной организации к производству работ на эксплуатирующихся объектах ОСТ и в охранных зонах действующих нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, инженерных коммуникаций ОСТ
6.1 Организация взаимодействия ОСТ и генподрядчика
6.1.1 Не позднее 1 рабочего дня после начала осуществления процедуры допуска подрядной организации к производству работ, определенного пунктом 5.4, ОСТ извещает письмом победителя конкурса о необходимости:

· прибытия в течение 2 рабочих дней в ОСТ уполномоченного ответственного представителя победителя конкурса для получения проектно-сметной и рабочей документации, материалов для разработки ППР, заключения соглашения о неразглашении информации;

· прохождения до начала проведения работ генподрядчиком и субподрядчиками процедуры допуска к производству работ.

6.1.2 Передача победителю конкурса проектно-сметной и рабочей документации, материалов для разработки ППР осуществляется по акту не позднее 4 рабочих дней после начала осуществления процедуры допуска подрядной организации к производству работ, определенного пунктом 5.4. Перечень передаваемой документации установлен в А.1 (приложение А).
6.1.3 Не позднее 5 рабочих дней после начала осуществления процедуры допуска подрядной организации к производству работ, определенного пунктом 5.4, ОСТ, в соответствии с Б.1 (приложение Б), В.1 (приложение В), Г.1 (приложение Г), разрабатывает с указанием сроков, согласовывает с победителем конкурса и предоставляет организатору закупки приложения к договору:
· график передачи документации подрядной организацией филиалу ОСТ для допуска к производству работ;
· график передачи документации филиалом ОСТ подрядной организации для производства работ;
· график оформления документации и освидетельствования производства работ подрядной организацией.
Указанные графики оформляются отдельно для каждой подрядной организации (генподрядчика и всех привлекаемых им субподрядчиков).
В случае замены заявленных субподрядчиков, а равно привлечения новых (дополнительно к ранее заявленным) субподрядчиков, письменное согласование их с ОСТ должно осуществляться с одновременным формированием и согласованием указанных в настоящем пункте графиков на каждого субподрядчика.

Определенная в графиках документация оформляется и передается соответствующей стороной в установленные договором сроки, соответствующие требованиям настоящего документа.
6.2 Оформление разрешительной документации подрядчиком
6.2.1 Для допуска к производству работ каждой подрядной организацией (генподрядчиком и всеми привлекаемыми им субподрядчиками) оформляется и предоставляется в филиал ОСТ разрешительная документация в соответствии с «Графиком передачи документации подрядной организацией филиалу ОСТ для допуска к производству работ», разработанным в соответствии с Б.1 (приложение Б).

6.2.2 К приказам о направлении персонала на объект ОСТ для выполнения работ должны прилагаться оформленные в соответствии с приложением Д списки ИТР и рабочего персонала подрядной организации.

6.2.3 Копии разрешений на привлечение иностранных рабочих, копии миграционных карт и подтверждений на право трудовой деятельности на территории субъектов Российской Федерации предоставляются только в случае привлечения иностранных работников. Привлекать для работы иностранных граждан и лиц без гражданства с нарушением порядка, установленного действующим законодательством Российской Федерации в области использования иностранной рабочей силы, запрещается.

6.2.4 Фотографии размером 3х4 см на каждого работника предоставляются только в случае выполнения работ в течение более 3 месяцев (для оформления временного пропуска с фотографией).

6.2.5 На работников ОСТ, в случае их привлечения подрядной организацией, не требуется предоставлять:
· копии общегражданских паспортов работников;

· копии разрешений на привлечение иностранных рабочих, копии миграционных карт и подтверждений на право трудовой деятельности на территории субъектов Российской Федерации;

· фотографии размером 3х4 см на каждого работника.

6.2.6 Перечни автотракторной техники и оборудования, используемых при производстве работ, оформляются в соответствии с приложением Е с указанием завозимого и вывозимого инструмента.

6.2.7 В случаях необходимости привлечения дополнительного персонала и техники в период производства работ оформление документов для их пропуска на объект осуществляется в том же порядке.

6.2.8 Ответственные производители работ и лица подрядной организации, ответственные за соблюдение при проведении работ требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности, назначаются из числа руководителей и специалистов подрядной организации, аттестованных по промышленной безопасности, прошедших проверку знаний требований охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности в соответствующих комиссиях подрядной организации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и имеющих соответствующие удостоверения.
6.2.9 Договор ОСТ и генподрядчика на выполнение работ предоставляется со следующими приложениями:
· график выполнения работ;

· список субподрядчиков;

· график передачи документации подрядной организацией филиалу ОСТ для допуска к производству работ;

· график передачи документации филиалом ОСТ подрядной организации для производства работ;

· график оформления документации и освидетельствования производства работ подрядной организацией.

6.2.10 Копия свидетельства СРО подрядной организации предоставляется на те виды работ, допуск к производству которых осуществляется.

6.2.11 Разработанный ППР генподрядчик согласовывает с проектной организацией и заказчиком в порядке, установленном в приложении Ж.
Согласование ППР с проектной организацией осуществляется до его предъявления на согласование заказчику по договору, заключенному подрядной и проектной организациями.

Рассмотрение ППР заказчиком осуществляется только в ОСТ или только в филиале ОСТ в соответствии с распределением ответственности по приложению Ж. Привлекаемые, при необходимости, специалисты филиала ОСТ рассматривают представленный ППР в ОСТ. Для каждого ППР закрепление специалистов, проводящих его рассмотрение, осуществляется приказом ОСТ или филиала ОСТ в соответствии с распределением ответственности по приложению Ж с указанием должностей, ФИО специалистов и сроков рассмотрения ППР.
ППР предъявляется заказчику в бумажном и электронном виде.

Рассмотрение ППР и выдача замечаний осуществляются заказчиком в срок не более 5 рабочих дней с момента его получения на согласование. Устранение выданных замечаний к ППР и передача его на повторную проверку заказчику осуществляются генподрядчиком в срок не более 5 рабочих дней с момента получения замечаний. Проверка устранения выданных замечаний к ППР осуществляется заказчиком в срок не более 3 рабочих дней с момента его получения на повторную проверку. При отсутствии замечаний ППР согласуется с заказчиком.

Главный инженер филиала ОСТ в течение 1 рабочего дня после согласования ППР (в случаях, установленных в приложении Ж) направляет его сопроводительным письмом главному инженеру ОСТ.

6.3 Оформление разрешительной документации заказчиком

6.3.1 В срок не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала работ филиал ОСТ создает и передает генподрядчику по акту в соответствии с СНиП 3.01.03-84 геодезическую разбивочную основу.
6.3.2 В срок не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала работ филиал ОСТ выполняет уточнение и обозначение опознавательными знаками осей прохождения, фактических глубин заложения и оборудованных переездов эксплуатируемых нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, инженерных коммуникаций ОСТ, охранные зоны которых расположены в границах производства работ.

При производстве работ в охранных зонах линий и сооружений производственно-технологической сети связи ОАО «Связьтранснефть» филиал ОСТ в срок не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала работ по уточнению и обозначению письменно извещает ПТУС, эксплуатирующий данные линии и сооружения, о необходимости направления и обеспечения присутствия представителя ПТУС.

Оси прохождения, фактические глубины заложения и оборудованные переезды подземных линий и сооружений связи должны быть уточнены и обозначены опознавательными знаками филиалом ОСТ совместно с ПТУС, эксплуатирующим данные линии и сооружения, в срок не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала работ.

При производстве работ в охранных зонах инженерных коммуникаций сторонних организаций уточнение и обозначение опознавательными знаками осей их прохождения, фактических глубин заложения и оборудованных через них переездов осуществляется до начала работ подрядной организацией совместно с организациями, эксплуатирующими данные коммуникации, в порядке, определенном разделом 9 настоящего документа.
6.3.3 Опознавательные знаки высотой от 1,5 до 2,0 м от поверхности земли устанавливаются на прямых участках трассы не реже, чем через 50 м, а при неровном рельефе – через каждые 25 м (на трассе подземных линий и сооружений связи знаки устанавливаются на прямых участках через 10 – 15 м и у всех точек отклонений от прямолинейности оси трассы более, чем на 0,5 м). Опознавательные знаки устанавливаются также в местах изменений рельефа, в вершинах углов поворотов трассы, в местах пересечения с другими подземными коммуникациями (трасса коммуникации обозначается тремя знаками – в точке пересечения и с обеих сторон от точки пересечения на расстоянии 5 м), на границах разработки грунта вручную, в местах расположения сварных присоединений и трубной арматуры (ремонтные конструкции, вантузы, «чопики», бобышки, выводы катодные, отводы для приборов КИПиА), на оборудованных переездах и в местах прохождения трассы в сложных геологических условиях (заболоченных, со слабой несущей способностью грунта).

6.3.4 По результатам уточнения и обозначения эксплуатируемых нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, подземных линий и сооружений связи, инженерных коммуникаций ОСТ, охранные зоны которых расположены в границах производства работ, и оборудованных через них переездов филиал ОСТ оформляет в соответствии с приложением И акт готовности и передачи объекта для производства работ в необходимом количестве экземпляров (для филиала ОСТ, генподрядчика и каждого субподрядчика).

Для производства работ в охранных зонах нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, инженерных коммуникаций ОСТ указанный акт оформляется со следующими приложениями:

· ситуационный план (схема) трассы или участка территории с привязкой нефтепроводов, нефтепродуктопроводов с указанием сварных присоединений, сооружений, инженерных коммуникаций ОСТ, инженерных коммуникаций сторонних организаций, вскрытых участков (шурфов), установленных опознавательных знаков, постоянных переездов и мест устройства временных переездов через инженерные коммуникации согласно проектно-сметной документации, с нанесенными маршрутами движения техники в охранной зоне;

· ведомости глубины заложения нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, подземных линий и сооружений связи, инженерных коммуникаций ОСТ; ведомости установленной запорной арматуры, оборудования и ремонтных конструкций, приварных элементов и сварных присоединений в границах производства работ (для объектов МТ);

· ведомости пересечений участков нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, подземных линий и сооружений связи, инженерных коммуникаций ОСТ с коммуникациями сторонних организаций с указанием пикетов (км) пересечений, а также ведомости коммуникаций, следующих параллельно в техническом коридоре.

Для производства работ на объектах ОСТ вне охранных зон нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, инженерных коммуникаций ОСТ акт готовности и передачи объекта для производства работ оформляется с приложением ситуационного плана (схемы) объекта (площадки) с привязкой сооружений, инженерных коммуникаций ОСТ, инженерных коммуникаций сторонних организаций и установленных знаков (при их наличии в границах производства работ), с нанесенными маршрутами движения техники.
6.3.5 Ответственные представители генподрядчика и субподрядчиков принимают выполненные на объекте филиалом ОСТ работы по уточнению и обозначению опознавательными знаками осей прохождения, фактических глубин заложения и оборудованных переездов эксплуатируемых нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, подземных линий и сооружений связи, инженерных коммуникаций ОСТ, охранные зоны которых расположены в границах производства работ.

Акт готовности и передачи объекта для производства работ подписывается руководителями (заместителями руководителей) генподрядчика и субподрядчиков и утверждается главным инженером филиала ОСТ в срок не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала работ.

С момента подписания указанного акта ответственность за сохранность участков нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, оборудования, сооружений, инженерных коммуникаций, подземных линий и сооружений связи, охранные зоны которых расположены в границах производства работ, и установленных опознавательных знаков, возлагается на генподрядчика и субподрядчиков.

6.3.6 При производстве работ в охранных зонах МТ в срок не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала работ, филиал ОСТ, эксплуатирующий данные трубопроводы, оформляет в соответствии с приложением К разрешение на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода в необходимом количестве экземпляров (для филиала ОСТ, генподрядчика и каждого субподрядчика). Утверждает разрешение главный инженер филиала ОСТ.
В разрешении должны быть приведены меры безопасности при производстве работ, обеспечивающие:

· сохранность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, оборудования, сооружений, инженерных коммуникаций, охранные зоны которых расположены в границах производства работ, и установленных знаков;

· безопасное движение техники;

· безопасные условия производства работ, в т.ч. по снижению давления в действующем нефтепроводе, нефтепродуктопроводе (при необходимости);

· организацию связи с местом производства работ;

· первоочередные действия в случаях возникновения аварий и инцидентов.
6.3.7 При производстве работ в охранных зонах линий и сооружений производственно-технологической сети связи ОАО «Связьтранснефть» в срок не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала работ, ПТУС, эксплуатирующий данные линии и сооружения, оформляет в соответствии с ОР-05.01-64.20.30-КТН-014-1-03 разрешение на производство работ в охранной зоне линий и сооружений связи в необходимом количестве экземпляров (для ПТУС, филиала ОСТ, генподрядчика и каждого субподрядчика). Утверждает разрешение главный инженер ПТУС.

6.3.8 При производстве работ в охранных зонах инженерных коммуникаций сторонних организаций в срок не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала работ филиал ОСТ согласовывает выполнение работ с владельцами коммуникаций и оформляет в соответствии с приложением Л ордер на право производства работ в охранной зоне инженерных коммуникаций. Ордер оформляется в двух экземплярах (для филиала ОСТ и генподрядчика).

6.4 Оформление допуска подрядной организации к производству работ

6.4.1 Допуск к производству работ оформляется отдельно для каждой подрядной организации (генподрядчика и всех привлекаемых им субподрядчиков) после оформления и предоставления разрешительной документации подрядчика и заказчика в соответствии с подразделами 6.2 и 6.3 настоящего документа, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала работ подрядной организации на объекте.

6.4.2 Филиалом ОСТ в срок не более 2 рабочих дней проводится рассмотрение представленной подрядной организацией документации, по результатам которого оформляется в соответствии с М.1 (приложение М) акт допуска подрядной организации к производству работ в двух экземплярах (для филиала ОСТ и подрядной организации).
Вместе с указанным актом представителю подрядной организации передаются:
· копия акта приемки геодезической разбивочной основы для строительства (с приложениями);

· акт готовности и передачи объекта для производства работ (с приложениями);
· разрешение на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода;

· разрешение на производство работ в охранной зоне линий и сооружений связи;

· копия ордера на право производства работ в охранной зоне инженерных коммуникаций;

· копия приложения к договору ОСТ и генподрядчика на выполнение работ «График оформления документации и освидетельствования производства работ подрядной организацией».
6.4.3 Начальник филиала ОСТ организует хранение в филиале ОСТ акта допуска подрядной организации к производству работ с приложением указанных в нем документов в течение всего срока производства работ.

6.4.4 В течение 1 рабочего дня после подписания акта допуска подрядной организации к производству работ филиал ОСТ запрашивает разрешение главного инженера ОСТ на начало производства работ, подтверждая прохождение подрядной организацией процедуры допуска к производству работ и оформление разрешительной документации.
Получив запрос филиала ОСТ, главный инженер ОСТ в срок не более 3 рабочих дней:

· оформляет письменное разрешение на начало производства работ подрядной организацией и направляет его в филиал ОСТ;

· направляет в адрес регионального органа строительного контроля ОАО ЦТД «Диаскан» письмо по форме, приведенной в приложении Н, о прохождении подрядной организацией процедуры допуска и дате начала производства работ.

7 Особенности оформления разрешительной документации и допуска подрядной организации к производству работ на объектах нового строительства

7.1 Оформление разрешительной документации и допуск подрядной организации к производству работ на объектах нового строительства осуществляется в порядке, аналогичном определенному в разделе 6 настоящего документа, с учетом приведенных в настоящем разделе особенностей.

7.2 Перечень документации, передаваемой победителю конкурса согласно пункту 6.1.2, установлен в А.2 (приложение А).

7.3 Приложения к договору, формируемые согласно пункту 6.1.3, разрабатываются в соответствии с Б.2 (приложение Б), В.2 (приложение В), Г.2 (приложение Г).

7.4 Разрешительная документация для допуска к производству работ, согласно пункту 6.2.1, оформляется и предоставляется филиалу ОСТ каждой подрядной организацией (генподрядчиком и всеми привлекаемыми им субподрядчиками) в соответствии с «Графиком передачи документации подрядной организацией филиалу ОСТ для допуска к производству работ», разработанным в соответствии с Б.2 (приложение Б).
7.5 Приказ о направлении персонала на объект для выполнения работ предоставляется подрядной организацией в случае привлечения ею к работам иностранных работников и работников без гражданства. К приказу должен прилагаться оформленный в соответствии с приложением Д список указанных работников. При этом в приказе должны быть указаны сведения о наличии всех необходимых документов в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации в области использования иностранной рабочей силы.
7.6 Оформление разрешительной документации заказчиком осуществляется согласно подразделу 6.3 настоящего документа.
7.7 Акт допуска подрядной организации к производству работ оформляется в соответствии с М.2 (приложение М).

Вместе с указанным актом представителю подрядной организации передаются:
· копия акта приемки геодезической разбивочной основы для строительства (с приложениями);

· копия приложения к договору заказчика и генподрядчика на выполнение работ «График оформления документации и освидетельствования производства работ подрядной организацией».

8 Порядок обеспечения безопасного производства работ на эксплуатирующихся объектах ОСТ и в охранных зонах действующих нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, инженерных коммуникаций ОСТ

8.1 Обеспечение соблюдения пропускного и внутриобъектового режима, установленного на объекте ОСТ
8.1.1 Для оформления пропусков на объект ОСТ в срок не позднее, чем за 14 рабочих дней до начала работ филиал ОСТ направляет в подразделение службы безопасности ОСТ документы, представленные подрядной организацией в соответствии с подразделом 6.2 настоящего документа:
· копия приказа подрядной организации о направлении персонала на объект ОСТ для выполнения работ;
· копии общегражданских паспортов работников;
· копии разрешений на привлечение иностранных рабочих, копии миграционных карт и подтверждений на право трудовой деятельности на территории субъектов Российской Федерации;
· фотографии на каждого работника размером 3х4 см;
· копия перечня автотракторной техники и оборудования, используемых при производстве работ.
8.1.2 В срок не позднее, чем за 2 рабочих дня до начала работ, представители генподрядчика и субподрядчиков знакомятся на объекте ОСТ с действующей на нем инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режиме для последующего ознакомления работников своих организаций с ее требованиями под роспись.

Сотрудник службы безопасности объекта ОСТ доводит до сведения представителей генподрядчика и субподрядчиков порядок и особенности пропускного и внутриобъектового режимов, выдает под роспись утвержденный график пропуска на объект работников генподрядчика и субподрядчиков.

8.1.3 Генподрядчик и субподрядчики обязаны обеспечить строгое соблюдение работниками, привлекаемыми ими для выполнения работ на объекте ОСТ, требований инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах, разработанной и действующей на объекте в соответствии с РД-13.310.00-КТН-026-09, и графика пропуска на объект.

8.1.4 Пропуск работников подрядной организации на объект ОСТ разрешается не ранее 30 мин до начала, а пропуск с объекта ОСТ – не позднее 30 мин после окончания рабочей смены подрядной организации, указанной в графике пропуска на объект.

8.1.5 При возникновении необходимости производства работ в нерабочее время или выходные дни генподрядчиком или субподрядчиком не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала производства работ подается заявка главному инженеру филиала ОСТ с указанием времени начала и окончания работ и списка работников, которые будут осуществлять работы.

Главный инженер ОСТ принимает решение о производстве работ на основании заявки филиала ОСТ, в которой указываются необходимость проведения работ, их вид и время проведения.

8.1.6 Проход работников генподрядчика и субподрядчиков на территорию объектов ОСТ проводится только в сопровождении лиц, ответственных за контроль при производстве работ, назначенных приказом начальника филиала ОСТ.

Не допускается нахождение на месте проведения работ работников генподрядчика и субподрядчиков в отсутствие лица, ответственного за проведение работ. В случае выявления фактов нахождения работников генподрядчика и субподрядчиков на месте проведения работ в отсутствие лица, ответственного за проведение работ, подразделением охраны службы безопасности по указанию руководителя объекта ОСТ принимаются незамедлительные меры по выводу данных работников за территорию объекта ОСТ.
8.1.7 Руководящий состав, специалисты и рабочие генподрядчика и субподрядчиков, привлекаемые к производству работ, при входе на территорию объекта обязаны оставлять на КПП курительные принадлежности, а также соблюдать все требования пропускного и внутриобъектового режимов, правил пожарной безопасности, требования по охране труда, охране окружающей среды и другие требования, выполнение которых на объекте производства работ является обязательным.

8.1.8 ОСТ обязана организовать и обеспечить хранение на КПП курительных принадлежностей, наглядную агитацию с требованиями соблюдения действующих на объекте ОСТ инструкций по пожарной безопасности и охране труда.

8.1.9 Работник генподрядчика или субподрядчика, допустивший нарушение инструкции о пропускном и внутриобъектовом режимах, не допускается на объект до принятия к нему адекватных нарушению мер воздействия со стороны руководства подрядной организации. Например, в случае выявления факта курения работника подрядной организации на территории объекта ОСТ или проноса на объект ОСТ курительных принадлежностей работником подрядной организации, данный работник больше не может быть допущен на объекты ОАО «АК «Транснефть».

8.2 Проведение вводных инструктажей и проверок знаний. Оформление нарядов-допусков
8.2.1 Для допуска к работам на принятых в эксплуатацию объектах ОСТ или в охранных зонах нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и инженерных коммуникаций ОСТ до начала работ работники генподрядчика и субподрядчиков должны пройти вводные инструктажи по охране труда и по пожарной безопасности.

Вводные инструктажи по охране труда и по пожарной безопасности проводятся в структурном подразделении филиала ОСТ специалистами отдела охраны труда и службы пожарной охраны или работниками, на которых приказом руководителя филиала ОСТ возложены эти обязанности.

8.2.2 Для проведения огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах ОСТ руководители и специалисты генподрядчика и субподрядчиков, ответственные за проведение работ по нарядам-допускам, проходят проверку знаний требований безопасности в комиссии филиала ОСТ по программе, разработанной и утвержденной в филиале, которая должна включать проверку знаний следующих документов ОСТ и ОАО «АК «Транснефть» в части требований безопасности при проведении конкретных видов работ:

· инструкции по организации безопасного проведения огневых работ на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах ОСТ;

· инструкции по организации безопасного проведения газоопасных работ на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах ОСТ;

· инструкции по организации безопасного проведения работ повышенной опасности на объектах ОСТ;

· инструкция по организации контроля воздушной среды на взрывопожароопасных объектах ОСТ;

· ОР-03.100.30-КТН-150-11 (РД-75.180.00-КТН-150-10, ОР-75.180.00-КТН-134-11 – при проведении работ в охранных зонах нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, инженерных коммуникаций ОСТ, при проведении работ по зачистке внутренней поверхности резервуаров от донных отложений);

· настоящего документа.

Протокол проведенной проверки знаний требований безопасности действителен в течение 1 года на объектах ОСТ, филиалом которого он выдан.

Руководители и специалисты подрядной организации, входящей в систему «Транснефть», ответственные за проведение работ по нарядам-допускам, проверку знаний требований безопасности в комиссии филиала ОСТ не проходят, а предоставляют протоколы аттестации по промышленной безопасности, проверки знаний требований охраны труда, электробезопасности и пожарно-технического минимума своей организации.

По результатам проведенной проверки знаний для организации проведения огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах ОСТ в соответствии с ОР-03.100.30-КТН-150-11 совместным приказом филиала ОСТ и подрядной организации применительно к планируемым конкретным видам и местам проведения работ назначаются лица, ответственные за выдачу нарядов-допусков, утверждение нарядов-допусков, подготовку к проведению работ, проведение анализа ГВС (при необходимости), допуск к проведению работ, проведение работ.
8.2.3 Для проведения по нарядам-допускам огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности структурным подразделением филиала ОСТ осуществляется оформление нарядов-допусков в соответствии с ОР-03.100.30-КТН-150-11. Проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах ОСТ без оформления наряда-допуска запрещается.
Для оформления наряда-допуска представитель подрядной организации, назначенный совместным приказом лицом, ответственным за проведение работ по наряду-допуску, не позднее, чем за 2 рабочих дня до планируемого начала работ по наряду-допуску предоставляет начальнику структурного подразделения филиала ОСТ заявку на выдачу наряда-допуска, оформленную в соответствии с приложением П.
Наряд-допуск оформляется при наличии:

· заявки на выдачу наряда-допуска;
· акта допуска подрядной организации к производству работ;

· согласованного и утвержденного ППР;

· совместного приказа филиала ОСТ и подрядной организации о назначении ответственных лиц для организации и проведения огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности, выполняемых по нарядам-допускам;

· приказа подрядной организации о направлении персонала на объект ОСТ для выполнения работ.
8.2.4 При оформлении наряда-допуска мерами по обеспечению безопасности при проведении работ должны быть предусмотрены требования по обеспечению сохранности действующих нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, инженерных коммуникаций, оборудования и сооружений ОСТ.

8.2.5 Допуск к проведению работ по наряду-допуску осуществляется в соответствии с ОР-03.100.30-КТН-150-11 на месте проведения работ при наличии у работников генподрядчика (субподрядчика):

· удостоверений на право выполнения проводимых работ (квалификационных удостоверений);

· удостоверений по проверке знаний требований охраны труда;

· удостоверений по промышленной безопасности (для ИТР);

· удостоверений по электробезопасности (для электротехнического и электротехнологического персонала);

· документов, подтверждающих прохождение пожарно-технического минимума;

· талонов по пожарной безопасности (для электросварщиков, газосварщиков, газорезчиков, бензорезчиков, паяльщиков, рабочих по механической обработке металла с образованием искр).
8.2.6 Допуск к проведению работ по наряду-допуску разрешается при условии применения исправного оборудования, соответствующего требованиям ППР, наличия исправных средств пожаротушения, средств индивидуальной и коллективной защиты, специальной одежды и специальной обуви; соблюдения сроков технического освидетельствования оборудования, поднадзорного Ростехнадзору; наличия актов испытания применяемого электрооборудования; применения технических устройств, имеющих разрешения Ростехнадзора на применение, сертификаты соответствия и паспорта.
8.3 Организация безопасного производства работ
8.3.1 Организация и выполнение работ по строительству, техническому перевооружению, реконструкции, капитальному, текущему ремонту и РЭН должны осуществляться при соблюдении требований нормативных правовых актов Российской Федерации, ОАО «АК «Транснефть» и ОСТ.

8.3.2 Выполнение работ разрешается после согласования и утверждения ППР, оформления и получения разрешительной документации, прохождения процедуры допуска подрядной организации к производству работ и выдачи наряда-допуска.

8.3.3 Изменения в ППР могут быть внесены только по письменному согласованию с заказчиком и организацией, разработавшей ППР.

8.3.4 ППР должен постоянно находиться на месте производства работ у ответственного за проведение работ. Рабочие и ИТР подрядной организации, выполняющие работы, должны быть ознакомлены с требованиями ППР под роспись.

8.3.5 ОСТ должен организовать безопасное производство работ и обеспечить контроль за их проведением.

8.3.6 Соблюдение требований безопасности и природоохранного законодательства, сохранность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, оборудования, сооружений, инженерных коммуникаций при производстве работ обеспечивается подрядной организацией.

8.3.7 Генподрядчик и все привлекаемые им субподрядчики обязаны обеспечить выполнение мероприятий по безопасности труда при производстве работ.

8.3.8 Ответственность за соблюдение персоналом подрядной организации требований безопасности и сохранность оборудования на участке трассы нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, инженерных коммуникаций ОСТ, площадке объекта несет руководитель подрядной организации и лицо, ответственное за проведение работ.

8.3.9 Главный инженер филиала ОСТ обеспечивает контроль за сохранностью нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, инженерных коммуникаций и эксплуатирующихся объектов ОСТ, за соблюдением требований безопасности при производстве работ в их охранных зонах.
8.3.10 Производство работ на объекте должно осуществляться согласно рабочей документации и ППР. При необходимости совмещения работ должны проводиться дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности выполнения совмещенных работ.

8.3.11 Обеспечение технически исправного состояния строительных машин, оборудования, инструмента, технологической оснастки, средств коллективной защиты осуществляется организациями, на балансе которых они находятся.

8.3.12 Обеспечение выполнения требований безопасности при производстве работ с применением строительных машин, оборудования, инструмента, технологической оснастки, средств коллективной защиты осуществляется организациями, выполняющими эти работы.

8.3.13 В соответствии с РД-11-06-2007 установка грузоподъемных машин, организация и выполнение СМР с их применением осуществляются в соответствии со специально разработанным для этих целей и прошедшим экспертизу промышленной безопасности ППРк. Проведение указанных работ без разработанного и прошедшего экспертизу промышленной безопасности ППРк запрещается.

Погрузочно-разгрузочные работы и складирование грузов кранами и кранами-манипуляторами на базах, складах, площадках выполняются по технологическим картам погрузочно-разгрузочных работ.

8.3.14 Сварочно-монтажные работы должны проводиться в соответствии с 
РД-25.160.00-КТН-011-10 при наличии разрешения на производство сварочно-монтажных работ. Проведение сварочно-монтажных работ без оформления разрешения на их производство запрещается.
8.3.15 Работы по неразрушающему контролю должны проводиться лабораторией и специалистами неразрушающего контроля подрядной организации при наличии разрешений, выданных ОАО ЦТД «Диаскан» в соответствии с ОР-25.160.40-КТН-002-09 и 
ОР-03.120.00-КТН-071-09. Проведение работ по неразрушающему контролю без оформления разрешений на право их проведения запрещается.
8.3.16 Работы, выполняемые с нарушением требований ППР, разрешительной документации, нарядов-допусков и технических условий, выданных владельцами инженерных коммуникаций сторонних организаций, должны быть остановлены.
8.3.17 В случае возникновения при производстве работ аварийной ситуации или угрозы жизни и здоровью работников проведение работ должно быть остановлено. При этом технические средства должны быть немедленно отключены, а персонал выведен с места проведения работ. Лицо, ответственное за проведение работ, в соответствии со схемой организации связи с местом проведения работ должно известить о произошедшем начальника структурного подразделения и главного инженера филиала ОСТ, обеспечить выполнение действий в соответствии с выпиской (выкопировкой) из оперативной части плана ликвидации возможных аварий.

Схема организации связи с местом проведения работ и выписка (выкопировка) из оперативной части плана ликвидации возможных аварий должны включаться в состав ППР.
8.4 Установление охранных зон инженерных коммуникаций

8.4.1 Для обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения объектов МТ устанавливаются охранные зоны:

· вдоль трасс ЛЧ МТ, проложенных на опорах и насыпях, транспортирующих нефть, нефтепродукты – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую наибольшей высоте сооружений МТ, включая опоры и насыпи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, расположенными по обе стороны от оси ЛЧ МТ на расстоянии 25 м;

· вдоль трасс ЛЧ МТ, проложенных подземно, транспортирующих нефть, нефтепродукты – в виде части поверхности участка земли, находящегося под ней участка недр (на глубину, соответствующую фактической глубине прокладки МТ), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, расположенными по обе стороны от оси ЛЧ МТ на расстоянии 25 м;

· вдоль трасс ЛЧ многониточных МТ – с учетом требований, предусмотренных выше, на расстоянии 25 м от осей крайних МТ;

· вдоль подводных переходов ЛЧ МТ – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, расположенными по обе стороны от крайних МТ на расстоянии 100 м;

· вокруг емкостей для хранения и дренажа нефти (нефтепродуктов), земляных амбаров для нефти (нефтепродуктов) – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте указанных объектов), ограниченной вертикальными плоскостями, замкнутыми на расстоянии 50 м вокруг границ территорий этих объектов;

· вокруг перекачивающих станций и резервуарных парков МТ, узлов измерения нефти (нефтепродуктов), пунктов подогрева нефти (нефтепродуктов), очистных сооружений, причалов и иных объектов и сооружений – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте указанных объектов), ограниченной вертикальными плоскостями, замкнутыми на расстоянии 100 м вокруг границ территорий указанных объектов;

· вокруг устройств электрохимической защиты, выходящих за пределы охранной зоны ЛЧ МТ – в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте указанных устройств), ограниченной вертикальными плоскостями, замкнутыми на расстоянии 5 м вокруг границ территорий указанных устройств.

8.4.2 Охранная зона объектов связи:

· для подземных кабельных и воздушных линий связи, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, устанавливается в виде участка земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи на 2 м с каждой стороны;
· для надземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи – участок земли, определяемый замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее, чем на 3 м и от контуров заземления не менее, чем на 2 м;
· для кабельных линий связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) – участок водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы на 100 м с каждой стороны.

8.4.3 В соответствии с Правилами [1] охранная зона электрических сетей устанавливается:

· вдоль воздушных линий электропередачи – в виде земельного участка и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, приведенном в таблице 1;
Таблица 1 – Расстояние от крайних проводов воздушных линий электропередачи до границ охранной зоны

	Проектный номинальный класс напряжения, кВ
	Расстояние, м

	До 1
	2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий)

	От 1 до 20
	10 (5 – для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов)

	35
	15

	110
	20


· вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 м;

· вдоль подводных кабельных линий электропередачи – в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 м;

· вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 м; для несудоходных водоемов – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

8.4.4 Придорожная полоса автомобильных дорог, в границах которой устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, определяется Федеральным законом [2].

8.4.5 Охранная зона железных дорог определяется нормами [3].

8.5 Движение техники в охранной зоне нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, инженерных коммуникаций ОСТ
8.5.1 Передвижение техники и переезд через действующие коммуникации осуществляется в соответствии с требованиями проектно-сметной документации, ППР и технических условий, выданных владельцами коммуникаций. Передвижение техники и переезд через действующие коммуникации с нарушением требований проектно-сметной документации, ППР и технических условий запрещается.

8.5.2 Передвижение техники (грузоподъемных машин, автомобильной, тракторной и строительной техники (далее – техники) в охранной зоне нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, инженерных коммуникаций ОСТ к местам производства работ, должно выполняться по вдольтрассовым дорогам или оборудованным вдольтрассовым проездам. Переезд через действующие коммуникации осуществляется по специальным оборудованным переездам. Передвижение к местам производства работ не по вдольтрассовым дорогам (проездам) или переезд не по оборудованным переездам запрещается.
8.5.3 Перед началом производства работ в охранной зоне нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, инженерных коммуникаций ОСТ, филиал ОСТ должен проверить наличие и, при необходимости, восстановить обозначение положения оси коммуникаций, мест пересечений маршрута с существующими коммуникациями.

8.5.4 До начала производства работ, при необходимости, осуществляется обустройство или ремонт вдольтрассовых проездов.

8.5.5 Вдольтрассовый проезд для движения техники должен быть спланирован, а на грунтах со слабой несущей способностью выполнены лежневые дороги, слани, намораживание, укрепление инвентарными щитами.

8.5.6 Маршрут движения техники должен быть обозначен на месте временными указателями. Указателями обозначаются места пересечения с существующими коммуникациями, разъезды, места погрузки-выгрузки и складирования материалов, стоянки техники.

8.5.7 Передвижение техники в охранной зоне нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, инженерных коммуникаций ОСТ должно выполняться в соответствии со схемой маршрута движения техники.
8.5.8 Перевозка грузоподъемных машин, тракторной, землеройной и строительной техники в охранной зоне нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, инженерных коммуникаций ОСТ, должна выполняться по наряду-допуску и прилагаемой к нему схеме маршрута движения техники. Перевозка без наряда-допуска и приложенной к нему схемы маршрута движения техники запрещается.
8.5.9 Схема маршрута движения техники к месту производства работ утверждается главным инженером филиала ОСТ и наносится на ситуационный план (схему) трассы или участка территории объекта с указанием мест разъездов, разворотов техники, мест установки указателей.

8.5.10 ИТР подрядной организации, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения, должен получить схему маршрута движения техники к месту производства работ в филиале ОСТ. При этом он должен быть ознакомлен филиалом ОСТ с порядком проведения и оформления инструктажей водителям (машинистам) техники в журнале инструктажей и путевом листе транспортного средства.
8.5.11 Перед каждым выездом на место производства работ водители (машинисты) подрядной организации должны проходить предрейсовый медицинский осмотр и инструктаж по особенностям маршрута движения техники в охранной зоне нефтепровода, нефтепродуктопровода, инженерных коммуникаций ОСТ с записью в журнале инструктажей и путевом листе транспортного средства в разделе «особые отметки».

8.5.12 Инструктаж проводится ИТР подрядной организации, ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения, с доведением до водителей (машинистов) требований настоящего документа и ППР и выдачей на руки схемы маршрута движения техники.
8.5.13 Автомобили и спецтехника, допускаемые на территорию взрывопожароопасных производственных объектов ОСТ, а также используемые при проведении работ во взрывоопасных зонах, должны быть оснащены исправными первичными средствами пожаротушения и искрогасителями, соответствующими требованиям НПБ 254-99.
8.5.14 Передвижение техники в охранной зоне нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, инженерных коммуникаций ОСТ в ночное время суток, кроме аварийно-восстановительных работ, запрещается.

8.5.15 При выполнении аварийно-восстановительных работ в ночное время суток транспортировка и самостоятельное движение техники разрешается только под руководством ответственного лица, назначенного руководителем по ликвидации аварии.

8.5.16 При отсутствии видимости на расстоянии более 10 м (ночное время, туман, снегопад и т.д.) скорость движения техники не должна превышать 3 км/ч.

8.5.17 Маневры техники, развороты, движения задним ходом необходимо выполнять по сигналу ответственного лица, при этом скорость движения техники не должна превышать 10 км/ч.

8.5.18 Водителю автомобиля, машинисту техники запрещается начинать движение задним ходом без подачи предупредительного сигнала.

8.5.19 Передвижение техники вдоль склона с углом крутизны больше 20° без обеспечения дополнительных мер безопасности запрещается.

8.5.20 При движении по уклонам (подъем, спуск), а также в условиях гололеда и мокрой дороги запрещается резко изменять скорость и направление движения, двигаться накатом и выключать сцепление при торможении.

8.5.21 Разъезд со встречной техникой следует выполнять в местах, предусмотренных схемой маршрута движения техники, обеспечивая безопасное расстояние не менее 2 м между транспортными средствами и не менее 10 м от нефтепровода, нефтепродуктопровода.

8.6 Контроль за безопасным производством работ

8.6.1 Перед началом производства работ, выполняемых подрядной организацией на принятых в эксплуатацию объектах ОСТ или в охранных зонах нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и инженерных коммуникаций ОСТ, начальник филиала обязан назначить приказом лицо, ответственное за контроль при производстве работ, из числа ИТР филиала или структурного подразделения (по направлению деятельности) и обеспечить его присутствие на месте производства работ на все время проведения.

8.6.2 Специалисты, ответственные за контроль при производстве работ, назначаются на каждое место производства работ.

8.6.3 Специалист, ответственный за контроль при производстве работ, до начала работ контролирует согласно наряду-допуску, ППР:

· наличие у исполнителей и ИТР удостоверений на право выполнения проводимых работ, своевременность проведения повторных проверок знаний (аттестаций);

· выполнение мероприятий по обеспечению сохранности действующих нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, инженерных коммуникаций, оборудования и сооружений ОСТ;

· обозначение трассы нефтепровода, нефтепродуктопровода и других подземных коммуникаций опознавательными знаками;

· наличие утвержденных схем маршрутов движения техники, оборудованных переездов через нефтепроводы, нефтепродуктопроводы и инженерные коммуникации ОСТ;

· правильность подготовки объекта к выполнению работ в соответствии с ППР и нарядом-допуском, (проведение технологических переключений, установка заглушек, отключение электрооборудования);

· правильность и полноту подготовки рабочего места в соответствии с требованиями наряда-допуска (соблюдение требований взрывозащиты и электробезопасности, обеспеченность места проведения работ средствами пожаротушения в соответствии с нарядом-допуском, ППР, организацию контроля воздушной среды на месте проведения работ);

· наличие на месте производства работ ППР;

· выполнение мероприятий по предотвращению несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов на период производства работ (в соответствии с Постановлением [4]);

· наличие ППРк  (при выполнении СМР с применением грузоподъемных механизмов: грузоподъемных кранов, кранов-манипуляторов, строительных подъемников, подъемников (вышек)).

8.6.4 Специалист, ответственный за контроль при производстве работ, во время проведения работ обязан:

· постоянно находиться на месте производства работ. При отсутствии специалиста, ответственного за контроль при производстве работ, проведение работ запрещается;

· контролировать выполнение мероприятий по обеспечению сохранности действующих нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, инженерных коммуникаций ОСТ, оборудования и сооружений на площадке проведения работ;

· контролировать обозначение трассы нефтепровода, нефтепродуктопровода и других подземных коммуникаций опознавательными знаками;

· контролировать движение техники согласно утвержденным схемам маршрутов движения техники по внутриплощадочным дорогам, вдольтрассовым проездам и оборудованным переездам через нефтепроводы, нефтепродуктопроводы и инженерные коммуникации ОСТ;

· контролировать выполнение мероприятий по обеспечению безопасного производства работ согласно требованиям нарядов-допусков, ППР;

· контролировать выполнение мероприятий по предотвращению несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов на период производства работ;

· остановить производство работ и аннулировать наряд-допуск в соответствии с ОР-03.100.30-КТН-150-11 при возникновении угрозы жизни и здоровью персонала, при несчастном случае, связанном с проведением работ, а также при аварийной ситуации; при автоматическом срабатывании системы пожаротушения; выдачи автоматической установкой пожарной сигнализации светового и звукового сигнала; включения системы оповещения, сигнализирующей о создании опасной ситуации; запрещения проведения работ контролирующими и надзорными органами; отсутствия на месте проведения работ во время их проведения лица, ответственного за проведение работ.

8.6.5 После ежедневного (ежесменного) завершения работ специалист, ответственный за контроль при производстве работ, лично проверяет полноту и качество выполнения работ по наряду-допуску, ППР, приведению в порядок рабочего места и контролирует удаление исполнителей подрядной организации, оборудования и техники с места производства работ.

8.6.6 Начальник или заместитель начальника структурного подразделения обязан лично, не реже, чем два раза в течение рабочей смены, произвести обход всех мест производства работ на объекте (ПС, ЛПДС, МНП, НБ, НС) с проверкой присутствия на месте производства работ лиц, ответственных за проведение работ, и лиц, ответственных за контроль при производстве работ и выполнения мероприятий по организации безопасного производства работ, в соответствии с утвержденным нарядом-допуском, ППР.

8.6.7 При остановке работ в присутствии представителя ОАО «АК «Транснефть», возобновление работ осуществляется только после уведомления ОАО «АК «Транснефть» об устранении выявленных нарушений с приложением подтверждающих документов и получения согласования ОАО «АК «Транснефть».

9 Производство работ в охранных зонах инженерных коммуникаций сторонних организаций

9.1 Строительные работы, выполняемые в местах расположения действующих подземных коммуникаций и сооружений сторонних организаций, должны проводиться с соблюдением специальных правил, установленных для организаций, эксплуатирующих эти коммуникации, выданных технических условий.

9.2 В соответствии с действующими правилами охраны подземных коммуникаций ответственный производитель работ должен не позже чем за 5 рабочих дней вызвать на место работ представителей организаций, эксплуатирующих действующие подземные коммуникации и сооружения, а при их отсутствии – представителей организаций, согласовавших проектно-сметную документацию. Производить земляные работы в охранной зоне до прибытия указанного представителя запрещается.

9.3 Прибывшим на место представителям эксплуатирующих организаций предъявляются проектно-сметная и рабочая документация, вынесенные в натуру оси или габаритные размеры намеченного котлована. Совместно с эксплуатирующей организацией на месте определяется (шурфованием или иным способом), обозначается на местности и наносится на рабочие чертежи фактическое положение действующих подземных коммуникаций и сооружений. Опознавательные знаки устанавливаются через каждые 10 м на прямых участках трассы, у всех точек отклонений от прямолинейной оси трассы более чем на 0,5 м, на всех поворотах трассы, а также на границах ручной разработки грунта. Представители эксплуатирующих организаций вручают лицу, осуществляющему строительство, предписания о мерах по обеспечению сохранности действующих подземных коммуникаций и сооружений, а также о необходимости вызова их для освидетельствования скрытых работ и на момент обратной засыпки котлованов.

9.4 Организации, не явившиеся и не уведомившие об отсутствии на месте работ эксплуатируемых ими коммуникаций и сооружений, вызываются повторно за сутки с одновременным уведомлением об этом органов местного самоуправления, которые принимают решение о дальнейших действиях в случае повторной неявки представителей указанных организаций. 

9.5 Ответственный производитель работ обязан проинструктировать машиниста землеройной машины о порядке разработки выемки и обозначить ясно различимыми из кабины знаками границы зоны, в пределах которой допускается механизированная разработка грунта. Оставшийся массив грунта, непосредственно примыкающий к подземному сооружению, разрабатывается вручную.

9.6 При прохождении электрических кабелей и кабелей связи в зоне производства работ, производители работ (мастера, бригадиры, машинисты) должны быть предупреждены об опасности поражения электрическим током и о необходимости учета наличия на линиях связи опасного для жизни людей напряжения.

9.7 В случае обнаружения при выполнении земляных работ подземных коммуникаций, не обозначенных в технической документации, необходимо прекратить земляные работы, принять неотложные меры по их предохранению от повреждений и вызвать на место работ представителя эксплуатирующей организации.

9.8 В случае обнаружения при выполнении земляных работ боеприпасов, археологических объектов и других подобных предметов, необходимо прекратить работы, вывести персонал с места производства работ и вызвать на место работ представителей компетентных организаций.

9.9 При чрезвычайных ситуациях, требующих выполнение безотлагательных аварийно-восстановительных работ в охранных зонах инженерных коммуникаций, допускается проводить такие работы без предварительного согласования с представителями организаций, эксплуатирующих указанные коммуникации, при условии выполнения следующих требований:

· одновременно с началом аварийно-восстановительных работ и направлением извещения об аварии, независимо от времени суток, телефонограммой организациям, эксплуатирующим коммуникации, проложенные в одном техническом коридоре, и владельцам земельного участка сообщается о необходимости производства работ с просьбой направления их представителей;
· прибывший на место аварии представитель организации, эксплуатирующей инженерные коммуникации, обязан уточнить место расположения линейных сооружений, определить дальнейшие меры по обеспечению их сохранности и присутствовать до полного окончания работ.
9.10 Устройство временных переездов (укладка бетонных плит, подсыпка щебня и гравия) для защиты инженерных коммуникаций от механических повреждений при движении строительных механизмов и специальной техники непосредственно через трассы подземных коммуникаций осуществляет организация, выполняющая строительные или ремонтные работы.

9.11 Все работы в охранной зоне МТ должны выполняться в соответствии с правилами [5], в охранной зоне объектов электросетевого хозяйства – в соответствии с правилами [1], в охранной зоне линий и сооружений связи – в соответствии с правилами [6] и ОР-05.01-64.20.30-КТН-014-1-03 (для линий и сооружений связи ОСТ), техническими условиями, выданными организациями, эксплуатирующими инженерные коммуникации.

Приложение А 
(обязательное) 
Перечень документации, передаваемой заказчиком подрядной организации для разработки ППР
А.1 Перечень документации, передаваемой ОСТ подрядной организации для разработки ППР на эксплуатирующихся объектах ОСТ и в охранных зонах действующих нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, инженерных коммуникаций ОСТ
	№

п/п
	Наименование документации

	1 
	Утвержденная в производство работ проектно-сметная и рабочая документация

	2 
	Технические условия владельцев инженерных коммуникаций сторонних организаций (при производстве работ в охранных зонах инженерных коммуникаций сторонних организаций)

	3 
	Мероприятия по противопожарной защите действующих объектов ОСТ, находящихся в непосредственной близости от строительной площадки, в том числе и резервуарного парка

	4 
	Выписка (выкопировка) из плана ликвидации возможных аварий

	5 
	Схема организации связи с эксплуатирующими службами

	6 
	Перечень исполнительной документации, формируемой при выполнении работ на объекте, разрабатываемый и утверждаемый ОСТ в соответствии с 
ОР-91.010.30-КТН-266-10


А.2 Перечень документации, передаваемой ОСТ подрядной организации для разработки ППР на объектах нового строительства
	№

п/п
	Наименование документации

	1 
	Утвержденная в производство работ проектно-сметная и рабочая документация

	2 
	Технические условия владельцев инженерных коммуникаций сторонних организаций (при производстве работ в охранных зонах инженерных коммуникаций сторонних организаций)

	3 
	Перечень исполнительной документации, формируемой при выполнении работ на объекте, разрабатываемый и утверждаемый ОСТ в соответствии с 
ОР-91.010.30-КТН-266-10


Приложение Б 
(обязательное) 
График передачи документации подрядной организацией заказчику для допуска к производству работ

Б.1 График передачи документации подрядной организацией филиалу ОСТ для допуска к производству работ на эксплуатирующихся объектах ОСТ и в охранных зонах действующих нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, инженерных коммуникаций ОСТ
	№

п/п
	Наименование документации
	Срок передачи

филиалу ОСТ

	1 
	Приказ подрядной организации о направлении персонала на объект ОСТ для выполнения работ
	Не позднее, чем за 15 рабочих дней до начала работ подрядной организации на объекте

	2 
	Копии общегражданских паспортов работников
	

	3 
	Копии разрешений на привлечение иностранных рабочих, копии миграционных карт и подтверждений на право трудовой деятельности на территории субъектов Российской Федерации
	

	4 
	Фотографии на каждого работника размером 3х4 см
	

	5 
	Перечень автотракторной техники и оборудования, используемых при производстве работ
	

	6 
	Приказ подрядной организации о назначении ответственных производителей работ, лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности
	

	7 
	Копия договора ОСТ и генподрядчика на выполнение работ с приложениями
	Не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала работ подрядной организации на объекте

	8 
	Копия свидетельства о допуске подрядной организации к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
	

	9 
	Копия согласованного и утвержденного ППР
	


Б.2 График передачи документации подрядной организацией филиалу ОСТ для допуска к производству работ на объектах нового строительства
	№

п/п
	Наименование документации
	Срок передачи

филиалу ОСТ

	1 
	Копия договора ОСТ и генподрядчика на выполнение работ с приложениями
	Не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала работ подрядной организации на объекте

	2 
	Копия свидетельства о допуске подрядной организации к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
	

	3 
	Копия согласованного и утвержденного ППР
	

	4 
	Приказ подрядной организации о направлении персонала на объект для выполнения работ
	


Приложение В 
(обязательное) 
График передачи документации заказчиком подрядной организации для производства работ

В.1 График передачи документации филиалом ОСТ подрядной организации для производства работ на эксплуатирующихся объектах ОСТ и в охранных зонах действующих нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, инженерных коммуникаций ОСТ
	№

п/п
	Наименование документации
	Срок передачи

подрядной организации

	1 
	Технические условия ОСТ на подключение временных зданий и сооружений к инженерно-техническим коммуникациям (при необходимости подключения)
	Не позднее 5 рабочих дней после получения заявки на подключение от подрядной организации

	2 
	Согласованная ОСТ схема забора воды для проведения гидравлических испытаний (при проведении гидравлических испытаний трубопроводов и резервуаров)
	Не позднее 5 рабочих дней после получения на согласование схемы от подрядной организации

	3 
	Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства (с приложениями)
	При выдаче акта допуска подрядной организации к производству работ, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала работ

	4 
	Акт готовности и передачи объекта для производства работ (с приложениями)
	

	5 
	Разрешение на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода
	

	6 
	Разрешение на производство работ в охранной зоне линий и сооружений связи
	

	7 
	Ордер на право производства работ в охранной зоне инженерных коммуникаций
	

	8 
	Акт допуска подрядной организации к производству работ
	Не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала работ

	9 
	Совместный приказ о назначении лиц, ответственных за проведение работ по нарядам-допускам (при проведении огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах ОСТ)
	Не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала работ в соответствии с требованиями 
ОР-03.100.30-КТН-150-11

	10 
	Схема маршрута движения техники к месту производства работ (при передвижении техники в охранной зоне нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, инженерных коммуникаций ОСТ)
	Не позднее, чем за 1 рабочий день до начала работ

	11 
	Приказ филиала ОСТ о назначении лица, ответственного за контроль при производстве работ (при производстве работ на принятых в эксплуатацию объектах ОСТ или в охранных зонах нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и инженерных коммуникаций ОСТ)
	Не позднее, чем за 1 рабочий день до начала работ

	12 
	Документы об отводе земельных участков
	Не позднее, чем за 1 рабочий день до начала работ

	13 
	Разрешение на строительство
	Не позднее, чем за 1 рабочий день до начала работ

	14 
	Разрешение на производство сварочно-монтажных работ
	По результатам допускных испытаний подрядной организации, но не позднее, чем за 1 рабочий день до начала сварочно-монтажных работ


В.2 График передачи документации филиалом ОСТ подрядной организации для производства работ на объектах нового строительства
	№

п/п
	Наименование документации
	Срок передачи

подрядной организации

	1 
	Технические условия ОСТ на подключение временных зданий и сооружений к инженерно-техническим коммуникациям (при необходимости подключения)
	Не позднее 5 рабочих дней после получения заявки на подключение от подрядной организации

	2 
	Согласованная ОСТ схема забора воды для проведения гидравлических испытаний (при проведении гидравлических испытаний трубопроводов и резервуаров)
	Не позднее 5 рабочих дней после получения на согласование схемы от подрядной организации

	3 
	Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства (с приложениями)
	При выдаче акта допуска подрядной организации к производству работ, но не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала работ

	4 
	Акт допуска подрядной организации к производству работ
	Не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала работ

	5 
	Схема маршрута движения техники к месту производства работ (при передвижении техники в охранной зоне нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, инженерных коммуникаций ОСТ)
	Не позднее, чем за 1 рабочий день до начала работ

	6 
	Документы об отводе земельных участков
	Не позднее, чем за 1 рабочий день до начала работ

	7 
	Разрешение на строительство
	Не позднее, чем за 1 рабочий день до начала работ

	8 
	Разрешение на производство сварочно-монтажных работ
	По результатам допускных испытаний подрядной организации, но не позднее, чем за 1 рабочий день до начала сварочно-монтажных работ


Приложение Г 
(обязательное) 
График оформления документации и освидетельствования производства работ подрядной организацией

Г.1 График оформления документации и освидетельствования производства работ подрядной организацией на эксплуатирующихся объектах ОСТ и в охранных зонах действующих нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, инженерных коммуникаций ОСТ
	№

п/п
	Наименование документации
	Срок предъявления
филиалу ОСТ

	1 
	Заявка на подключение временных зданий и сооружений к инженерно-техническим коммуникациям (при необходимости подключения)
	Не позднее 10 рабочих дней после заключения договора с ОСТ на выполнение работ

	2 
	Схема забора воды для проведения гидравлических испытаний (при проведении гидравлических испытаний трубопроводов и резервуаров)
	

	3 
	Разработанный и согласованный с проектной организацией (в соответствии с приложением Ж) ППР для согласования с заказчиком (предъявляется в ОСТ или филиал ОСТ в соответствии с приложением Ж)
	Не позднее, чем за 20 рабочих дней до начала работ

	4 
	Паспорта, свидетельства, сертификаты соответствия и разрешения Ростехнадзора на применение на технику, оборудование, инструменты и приборы, используемые при производстве работ
	До начала работ

	5 
	Документы, подтверждающие освидетельствование (исправность, поверку) техники, оборудования, инструментов и приборов, используемых при производстве работ
	

	6 
	Разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и разрешения на сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду
	

	7 
	Документы, подтверждающие соответствие ввозимых в Российскую Федерацию материалов и оборудования (в соответствии с Федеральным законом [7] (статья 29))
	До начала работ с применением указанных материалов и оборудования

	8 
	Приказы подрядной организации о назначении лиц, ответственных за надзор, исправное состояние и безопасное производство работ (при проведении работ в областях надзора промышленной безопасности)
	До начала соответствующих видов работ

	9 
	ППРк и заключение его экспертизы промышленной безопасности, зарегистрированные в территориальном органе Ростехнадзора (при установке грузоподъемных машин, организации и выполнении строительно-монтажных работ с их применением)
	

	10 
	Протоколы аттестации и аттестационные удостоверения специалистов сварочного производства (НАКС)
	Не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала сварочно-монтажных работ

	11 
	Протоколы аттестации и аттестационные удостоверения сварщиков (НАКС)
	

	12 
	Свидетельство НАКС о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки
	

	13 
	Свидетельство НАКС об аттестации сварочного оборудования
	

	14 
	Свидетельство НАКС об аттестации сварочных материалов
	

	15 
	Операционные технологические карты сварки
	

	16 
	Разрешение лаборатории неразрушающего контроля подрядной организации на право проведения работ по неразрушающему контролю на объектах ОАО «АК «Транснефть», выданное ОАО ЦТД «Диаскан» в соответствии с 
ОР-25.160.40-КТН-002-09
	Не позднее, чем за 1 рабочий день до начала сварочно-монтажных работ

	17 
	Паспорт лаборатории неразрушающего контроля подрядной организации
	

	18 
	Разрешения специалистов неразрушающего контроля подрядной организации на право проведения неразрушающего контроля на объектах ОАО «АК «Транснефть», выданное независимым органом по аттестации персонала, уполномоченным ОАО ЦТД «Диаскан», в соответствии с 
ОР-03.120.00-КТН-071-09
	

	19 
	Документы, подтверждающие освидетельствование привлекаемой электротехнической лаборатории, ее приборной базы
	До начала соответствующих видов работ

	20 
	Документы, подтверждающие освидетельствование строительной лаборатории в части оснащенности и аттестации испытательного оборудования
	До начала соответствующих видов работ

	21 
	Договор на водопользование для забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов
	До начала работ по забору (изъятию) водных ресурсов

	22 
	Решение о предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных вод
	

	23 
	Договор на размещение производственных и бытовых отходов
	В течение 2 рабочих дней после начала работ


Г.2 График оформления документации и освидетельствования производства работ подрядной организацией на объектах нового строительства
	№

п/п
	Наименование документации
	Срок предъявления

филиалу ОСТ

	1 
	Заявка на подключение временных зданий и сооружений к инженерно-техническим коммуникациям (при необходимости подключения)
	Не позднее 10 рабочих дней после заключения договора с ОСТ на выполнение работ

	2 
	Схема забора воды для проведения гидравлических испытаний (при проведении гидравлических испытаний трубопроводов и резервуаров)
	

	3 
	Разработанный и согласованный с проектной организацией (в соответствии с приложением Ж) ППР для согласования с заказчиком (предъявляется в ОСТ или филиал ОСТ в соответствии с приложением Ж)
	Не позднее, чем за 20 рабочих дней до начала работ

	4 
	Приказ подрядной организации о назначении ответственных производителей работ, лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности
	До начала работ

	5 
	Паспорта, свидетельства, сертификаты соответствия и разрешения Ростехнадзора на применение на технику, оборудование, инструменты и приборы, используемые при производстве работ
	

	6 
	Документы, подтверждающие освидетельствование (исправность, поверку) техники, оборудования, инструментов и приборов, используемых при производстве работ
	

	7 
	Разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и разрешения на сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду
	

	8 
	Документы, подтверждающие соответствие ввозимых в Российскую Федерацию материалов и оборудования (в соответствии с Федеральным законом [7] (статья 29))
	До начала работ с применением указанных материалов и оборудования

	9 
	Приказы подрядной организации о назначении лиц, ответственных за надзор, исправное состояние и безопасное производство работ (при проведении работ в областях надзора промышленной безопасности)
	До начала соответствующих видов работ

	10 
	ППРк и заключение его экспертизы промышленной безопасности, зарегистрированные в территориальном органе Ростехнадзора (при установке грузоподъемных машин, организации и выполнении строительно-монтажных работ с их применением)
	

	11 
	Протоколы аттестации и аттестационные удостоверения специалистов сварочного производства (НАКС)
	Не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала сварочно-монтажных работ

	12 
	Протоколы аттестации и аттестационные удостоверения сварщиков (НАКС)
	

	13 
	Свидетельство НАКС о готовности организации-заявителя к использованию аттестованной технологии сварки
	

	14 
	Свидетельство НАКС об аттестации сварочного оборудования
	

	15 
	Свидетельство НАКС об аттестации сварочных материалов
	

	16 
	Операционные технологические карты сварки
	

	17 
	Разрешение лаборатории неразрушающего контроля подрядной организации на право проведения работ по неразрушающему контролю на объектах ОАО «АК «Транснефть», выданное ОАО ЦТД «Диаскан» в соответствии с 
ОР-25.160.40-КТН-002-09
	Не позднее, чем за 1 рабочий день до начала сварочно-монтажных работ

	18 
	Паспорт лаборатории неразрушающего контроля подрядной организации
	

	19 
	Разрешения специалистов неразрушающего контроля подрядной организации на право проведения неразрушающего контроля на объектах ОАО «АК «Транснефть», выданное независимым органом по аттестации персонала, уполномоченным ОАО ЦТД «Диаскан», в соответствии с 
ОР-03.120.00-КТН-071-09
	

	20 
	Документы, подтверждающие освидетельствование привлекаемой электротехнической лаборатории, ее приборной базы
	До начала соответствующих видов работ

	21 
	Документы, подтверждающие освидетельствование строительной лаборатории в части оснащенности и аттестации испытательного оборудования
	До начала соответствующих видов работ

	22 
	Договор на водопользование для забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов
	До начала работ по забору (изъятию) водных ресурсов

	23 
	Решение о предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных вод
	

	24 
	Договор на размещение производственных и бытовых отходов
	В течение 2 рабочих дней после начала работ


Приложение Д 
(обязательное) 
Форма списка персонала подрядной организации, 
направляемого на объект ОСТ для выполнения работ
СПИСОК
персонала подрядной организации,

направляемого на объект ОСТ для выполнения работ

Для выполнения работ 










(наименование работ по договору)
на объект ОСТ 




 направляются ИТР и рабочий персонал
(наименование объекта ОСТ)
подрядной организации 





 согласно следующему списку:
(наименование организации)
	№

п/п
	Фамилия, имя, отчество
	Должность (профессия)
	Период нахождения на объекте ОСТ

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Руководитель

(заместитель руководителя)
подрядной организации











(должность)


(подпись)


(ФИО)
Приложение Е 
(обязательное) 
Форма перечня автотракторной техники и оборудования, 
используемых при производстве работ
ПЕРЕЧЕНЬ

автотракторной техники и оборудования,

используемых при производстве работ

Для выполнения работ 










(наименование работ по договору)
на объекте ОСТ 











(наименование объекта ОСТ)
используются автотракторная техника и оборудование

подрядной организации 





 согласно следующему списку:

(наименование организации)
	№

п/п
	Тип, марка и модель автотракторной техники, оборудования
	Государственный регистрационный знак транспортного средства, регистрационный номер, заводской номер

(при наличии)
	Период нахождения на объекте ОСТ

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Руководитель

(заместитель руководителя)

подрядной организации











(должность)


(подпись)


(ФИО)
Приложение Ж 
(обязательное) 
Порядок согласования ППР с проектной организацией и заказчиком
	№

п/п
	Наименование вида работ
	Согласование ППР с проектной организацией
	Рассмотрение ППР заказчиком
	Согласование ППР с заказчиком

	1 
	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт резервуаров
	Главный инженер проекта
	Специалисты ОСТ
	Главный инженер ОСТ

	2 
	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт с заменой труб подводных переходов МТ через судоходные реки и несудоходные реки с дюкером более 300 м
	Главный инженер проекта
	Специалисты ОСТ
	Главный инженер ОСТ

	3 
	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт с заменой труб линейной части МТ, выполняемые методом наклонно-направленного бурения, микротоннелирования
	Главный инженер проекта
	Специалисты ОСТ
	Главный инженер ОСТ

	4 
	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт с заменой труб линейной части МТ с надземной прокладкой трубопроводов, с прокладкой в сейсмоопасных районах, с подземной прокладкой трубопроводах в многолетних мерзлых грунтах, с прокладкой через тектонические разломы
	Главный инженер проекта
	Специалисты ОСТ
	Главный инженер ОСТ

	5 
	Зачистка резервуаров
	Не требуется
	Специалисты ОСТ
	Главный инженер ОСТ

	6 
	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт с заменой труб линейной части МТ (в т.ч. через малые водотоки)
	Не требуется
	Специалисты филиала ОСТ
	Главный инженер филиала ОСТ

	7 
	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт с заменой труб подводных переходов МТ через несудоходные реки с дюкером менее 300 м
	Не требуется
	Специалисты филиала ОСТ
	Главный инженер филиала ОСТ

	8 
	Все виды работ (за исключением указанных выше)
	Не требуется
	Специалисты филиала ОСТ
	Главный инженер филиала ОСТ

	Примечание – ППР утверждается генподрядчиком.


Приложение И 
(обязательное) 
Форма акта готовности и передачи объекта для производства работ

ОСТ













Филиал












ПС (ЛПДС), НБ, НС, ЦЭС










Генподрядчик











Наименование объекта по проектно-сметной документации





УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер филиала ОСТ

________________ФИО

«___»__________ 20___г.

Акт
готовности и передачи объекта для производства работ

от «___»____________ 20__г.


Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что объект

(участок трассы (площадка))
готов к производству работ по 








.

(наименование вида производимых работ (строительство, техническое перевооружение, реконструкция, капитальный ремонт, текущий ремонт, ремонтно-эксплуатационные нужды))
Для этого выполнены следующие работы:

1 Определены на местности точки подключения вновь построенного участка









 к существующему

(наименование нефтепровода/нефтепродуктопровода)








:

(наименование нефтепровода/нефтепродуктопровода)
точка А:

наименование участка нефтепровода/нефтепродуктопровода 






глубина заложения 

 м,

диаметр нефтепровода/нефтепродуктопровода 

 мм,

толщина стенки трубопровода 

 мм,

км/ПК 


,

№ секции 


,

расстояние от ориентира 





 до места реза (стыка) 
 м.

(линейная задвижка, вантуз, отбор давления и др.)

точка Б:

наименование участка нефтепровода/нефтепродуктопровода 






глубина заложения 

 м,

диаметр нефтепровода/нефтепродуктопровода 

 мм,

толщина стенки трубопровода 

 мм,

км/ПК 


,

№ секции 


,

расстояние от ориентира 





 до места реза (стыка) 
 м.

(линейная задвижка, вантуз, отбор давления и др.)

2 Уточнены оси прохождения и фактические глубины заложения, обозначены опознавательными знаками эксплуатируемые коммуникации и оборудованные через них переезды:

2.1 Обозначены знаками нефтепроводы/нефтепродуктопроводы ОСТ:





 на участке длиной 

 м знаками в количестве 
 шт.;

(наименование нефтепровода/нефтепродуктопровода)





 на участке длиной 

 м знаками в количестве 
 шт.

(наименование нефтепровода/нефтепродуктопровода)

2.2 Обозначены знаками подземные линии и сооружения связи ОАО «Связьтранснефть»:





 на участке длиной 

 м знаками в количестве 
 шт.;

(наименование линии (сооружения) связи)




 на участке длиной 

 м знаками в количестве 
 шт.

(наименование линии (сооружения) связи)
2.3 Обозначены знаками инженерные коммуникации ОСТ:





 на участке длиной 

 м знаками в количестве 
 шт.;

(наименование инженерной коммуникации)




 на участке длиной 

 м знаками в количестве 
 шт.

(наименование инженерной коммуникации)
2.4 Обозначены знаками оборудованные переезды через эксплуатируемые нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, подземные линии и сооружения связи, инженерные коммуникации ОСТ и сторонних организаций:

(наименование нефтепровода (нефтепродуктопровода, линии, сооружения связи, инженерной коммуникации))
всего переездов 
 шт., на ПК/км 

, количество знаков 

 шт.;

(наименование нефтепровода (нефтепродуктопровода, линии, сооружения связи, инженерной коммуникации))
всего переездов 
 шт., на ПК/км 

, количество знаков 

 шт.;

Ответственность за сохранность участков нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, оборудования, сооружений, инженерных коммуникаций, подземных линий и сооружений связи, охранные зоны которых расположены в границах производства работ, и установленных опознавательных знаков возлагается на генподрядчика и субподрядчиков.

3 Заказчиком произведено закрепление участка трассы нефтепровода (нефтепродуктопровода, подземной линии, сооружения связи, инженерной коммуникации ОСТ) (площадки) 











(наименование)
на участке от ПК/км 

 до ПК/км 


, границ площадки по осям




, которое произведено согласно рабочих чертежей и СНиП 3.01.03-84.

По трассе (площадке) установлено 

 постоянных и 
 временных реперов.

Вся трасса закреплена 




 столбикам с указанием пикетажа.

(железобетонными, металлическими, деревянными, и др.)

4 Заказчик передает генподрядчику и субподрядчикам участок трассы нефтепровода (нефтепродуктопровода, подземной линии, сооружения связи, инженерной коммуникации ОСТ) 














(наименование нефтепровода (нефтепродуктопровода, линии, сооружения связи, инженерной коммуникации))
от ПК/км 

 до ПК/км 

, площадку в осях 






(наименование осей, номер чертежа)

для производства на нем 











(наименование работ)

5 Вместе с настоящим актом заказчик передал генподрядчику и субподрядчикам следующую документацию:

1) 









 – на 

 листах.

2) 









 – на 

 листах.

3) 









 – на 

 листах.

	Начальник ОЭН филиала

Главный механик филиала

Главный энергетик филиала

Начальник ОАСУТП филиала


	
(ФИО)


        (подпись)

    (дата)


(ФИО)


        (подпись)

    (дата)


(ФИО)


        (подпись)

    (дата)


(ФИО)


        (подпись)

    (дата)

	Начальник ПС (ЛПДС), НБ, НС
	
(ФИО)


        (подпись)

    (дата)

	Начальник ЛЭС
	
(ФИО)


        (подпись)

    (дата)

	Представитель ПТУС

ОАО «Связьтранснефть»
	(должность, организация, ФИО)
        (подпись)

    (дата)

	Геодезист


	(должность, организация, ФИО)
        (подпись)

    (дата)

	Представитель генподрядчика
(руководитель/заместитель руководителя)
	(должность, организация, ФИО)
        (подпись)

    (дата)

	Представитель субподрядчика
(руководитель/заместитель руководителя)
	(должность, организация, ФИО)
        (подпись)

    (дата)

	Представитель субподрядчика
(руководитель/заместитель руководителя)
	(должность, организация, ФИО)
        (подпись)

    (дата)


Примечания

1 Акт готовности и передачи объекта для производства работ оформляется исходя из условий производимых работ и границ их проведения (количества точек подключения, количества трубопроводов, коммуникаций, переездов и т.д.). При оформлении акта готовности и передачи объекта для производства работ заполняются все его пункты и строки. При отсутствии необходимости заполнения пункта или строки должна быть сделана запись «не требуется». При необходимости в акт вносятся дополнительные сведения об объекте производства работ, его границах и коммуникациях на нем расположенных.

2 В пункте 5 указывается документация, передаваемая заказчиком генподрядчику и субподрядчикам вместе с актом готовности и передачи объекта для производства работ (ситуационный план (схема) трассы участка территории, ситуационный план (схема) объекта (площадки), ведомости глубины заложения, ведомости установленной запорной арматуры, оборудования и ремонтных конструкций, приварных элементов и сварных присоединений, ведомости пересечений с коммуникациями сторонних организаций, ведомости коммуникаций, следующих параллельно в техническом коридоре). Перечень документации определяется в соответствии с пунктом 6.3.4 настоящего документа исходя из условий производимых работ и границ их проведения.

3 Состав специалистов филиала, подписывающих акт готовности и передачи объекта для производства работ, определяется главным инженером филиала ОСТ в зависимости от вида выполняемых подрядчиком работ.
Приложение К 
(обязательное) 
Форма разрешения на производство работ 
в охранной зоне магистрального трубопровода

(наименование производственного подразделения, 

эксплуатирующего трубопровод)

УТВЕРЖДАЮ

(должность, ФИО)

(подпись)

«
» 

 20
 г.

РАЗРЕШЕНИЕ

НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ОХРАННОЙ ЗОНЕ

МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА

Место производства работ 
















(наименование трубопровода или его

сооружения, его техническая характеристика, км или пикет трассы)

Начало работ 



 часов «
» 

 20
 г.

Окончание работ 


 часов «
» 

 20
 г.

Организация-производитель работ 







Руководитель работ 
















(должность, ФИО)

Выполняемые работы:

	№
п/п
	Наименование и этапы
выполнения работ
	Ответственный
исполнитель
(должность,
ФИО)
	Время 
и дата
начала
работ
	Время
и дата
окончания
работ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Этапы работ, выполняемые в присутствии представителя эксплуатирующей организации:

1 












2 












3 












Меры безопасности при производстве работ 




















(условия, при которых будет производиться работа; конкретные меры предосторожности; инструкции, которыми необходимо руководствоваться)

Примечания

1 Ответственность за соблюдение мер безопасности и сохранность трубопровода и его сооружений в процессе производства работ несет руководитель работ.

2  Письменное уведомление о вызове представителя производственного подразделения, эксплуатирующего магистральный трубопровод, на работы, выполняемые в его присутствии, передается организации – собственнику трубопровода или уполномоченной ею организации не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала этих работ.

3  Производство работ (их этапов) по истечении указанного в Разрешении срока запрещается.

Разрешение выдал 

















(должность, ФИО)





 «
» 

 20
 г.



(подпись)

Разрешение получил 















(должность, ФИО)





 «
» 

 20
 г.



(подпись)

Приложение Л 
(обязательное) 
Форма ордера на право производства работ 
в охранной зоне инженерных коммуникаций

ОРДЕР

на право производства работ в охранной зоне инженерных коммуникаций

1 В зоне производства работ

(название объекта)
проходят следующие коммуникации: 









(перечислить наименование коммуникаций)
2 Владельцы инженерных коммуникаций согласовывают производство работ в соответствии с выданными техническими условиями и мероприятиями.

	Наименование коммуникаций
	Наименование организации, должность, ФИО владельца инженерных коммуникаций
	Подпись, печать владельца коммуникаций на право производства работ

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Приложение М 
(обязательное) 
Форма акта допуска подрядной организации к производству работ
М.1 Форма акта допуска подрядной организации к производству работ на эксплуатирующихся объектах ОСТ и в охранных зонах действующих нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, инженерных коммуникаций ОСТ
АКТ

допуска подрядной организации к производству работ

«____» ______________ 20___ г.

Филиалом ОСТ 

 рассмотрены следующие документы,
(наименование филиала ОСТ)
представленные подрядной организацией 








(наименование организации генподрядчика (субподрядчика))
для допуска к производству работ 








(наименование видов производимых работ)
на объекте 







:
(наименование объекта по Программе ТПиР, КР и РЭН)
	№ п/п
	Наименование документа
	Реквизиты документа*
	Подпись полномочного представителя подрядной организации**

	1 
	Копия договора ОСТ и генподрядчика на выполнение работ с приложениями
	
	

	2 
	Копия свидетельства о допуске подрядной организации к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
	
	

	3 
	Копия согласованного и утвержденного ППР
	
	

	4 
	Приказ подрядной организации о направлении персонала на объект ОСТ для выполнения работ
	
	

	5 
	Копии общегражданских паспортов работников
	Не указывается
	

	6 
	Копии разрешений на привлечение иностранных рабочих, копии миграционных карт и подтверждений на право трудовой деятельности на территории субъектов Российской Федерации
	Не указывается
	

	7 
	Фотографии на каждого работника размером 3х4 см
	Не указывается
	

	8 
	Перечень автотракторной техники и оборудования, используемых при производстве работ
	
	

	9 
	Приказ подрядной организации о назначении ответственных производителей работ, лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и электробезопасности
	
	

	10 
	Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства (с приложениями)
	
	

	11 
	Акт готовности и передачи объекта для производства работ (с приложениями)
	
	

	12 
	Разрешение на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода
	
	

	13 
	Разрешение на производство работ в охранной зоне линий и сооружений связи
	
	

	14 
	Ордер на право производства работ в охранной зоне инженерных коммуникаций
	
	

	* Указываются номер и дата документа или делается запись «не требуется» (в случае отсутствия необходимости в документе).

** В соответствии с распоряжением, приказом, доверенностью, письмом (необходимо предъявить при прохождении процедуры допуска).


По результатам рассмотрения представленных документов подрядная организация допускается к производству работ на объекте.

Вместе с одним экземпляром настоящего акта представитель подрядной организации получил следующие документы:

1 Копия акта приемки геодезической разбивочной основы для строительства (с приложениями) на 

 листах.

2 Акт готовности и передачи объекта для производства работ (с приложениями) на 

 листах.

3 Разрешение на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода на 

 листах.

4 Разрешение на производство работ в охранной зоне линий и сооружений связи на 

 листах.

5 Копия ордера на право производства работ в охранной зоне инженерных коммуникаций на 

 листах.

6 Копия приложения к договору ОСТ и генподрядчика на выполнение работ «График оформления документации и освидетельствования производства работ подрядной организацией» на 

 листах.

Подписи:


Начальник филиала ОСТ









(должность представителя заказчика)


     (подпись)


(ФИО)
(должность представителя подрядной организации)
     (подпись)


(ФИО)
М.2 Форма акта допуска подрядной организации к производству работ на объектах нового строительства
АКТ

допуска подрядной организации к производству работ

«____» ______________ 20___ г.

Филиалом ОСТ 

 рассмотрены следующие документы,
(наименование филиала ОСТ)
представленные подрядной организацией 








(наименование организации генподрядчика (субподрядчика))
для допуска к производству работ 








(наименование видов производимых работ)
на объекте 







:

(наименование объекта по Программе ТПиР, КР и РЭН)
	№ п/п
	Наименование документа
	Реквизиты документа*
	Подпись полномочного представителя подрядной организации**

	1 
	Копия договора ОСТ и генподрядчика на выполнение работ с приложениями
	
	

	2 
	Копия свидетельства о допуске подрядной организации к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
	
	

	3 
	Копия согласованного и утвержденного ППР
	
	

	4 
	Приказ подрядной организации о направлении персонала на объект для выполнения работ
	
	

	5 
	Акт приемки геодезической разбивочной основы для строительства (с приложениями)
	
	

	* Указываются номер и дата документа или делается запись «не требуется» (в случае отсутствия необходимости в документе).

** В соответствии с распоряжением, приказом, доверенностью, письмом (необходимо предъявить при прохождении процедуры допуска).


По результатам рассмотрения представленных документов подрядная организация допускается к производству работ на объекте.

Вместе с одним экземпляром настоящего акта представитель подрядной организации получил следующие документы:

1 Копия акта приемки геодезической разбивочной основы для строительства (с приложениями) на 

 листах.

2 Копия приложения к договору заказчика и генподрядчика на выполнение работ «График оформления документации и освидетельствования производства работ подрядной организацией» на 

 листах.

Подписи:


Начальник филиала ОСТ









(должность представителя заказчика)


     (подпись)


(ФИО)
(должность представителя подрядной организации)
     (подпись)


(ФИО)
Приложение Н 
(рекомендуемое) 
Форма информационного письма 
в региональный орган строительного контроля ОАО ЦТД «Диаскан»

Руководителю

Регионального органа строительного контроля ОАО ЦТД «Диаскан»

И.О. Фамилия

Уважаемый (ая) __________________!

Настоящим уведомляю Вас о том, что в результате проведения процедуры допуска к производству работ по объекту 



















(наименование объекта по Программе ТПиР, КР и РЭН)
допущена подрядная организация 







.

(наименование подрядной организации)
На основании вышеизложенного прошу Вас обеспечить осуществление строительного контроля на объекте с 

 в соответствии с действующим
(дата)
договором на осуществление строительного контроля за соблюдением проектных решений и качеством строительства, технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта на объектах ОСТ.

Руководитель ОСТ







И.О. Фамилия
Приложение П 
(обязательное) 
Форма заявки на выдачу наряда-допуска

Начальнику

(структурного подразделения)
(филиала ОСТ)
Заявка

на выдачу наряда-допуска

«____» ______________ 20___ г.

Прошу Вас оформить и выдать наряд-допуск лицу, ответственному за проведение работ 












,

(организация, должность, ФИО, ответственного за проведение работ)
для проведения работ

(характер и содержание работ)
по объекту
(наименование объекта по ППР)
на месте проведения работ














,

(участок, установка, аппарат, коммуникация, помещение)
выполняемых следующим составом бригады исполнителей:

	№

п/п
	ФИО
	Профессия,

выполняемая функция
	Квалификация (разряд),

группа по электробезопасности

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


на следующие сроки:

(не более 10 суток)
начало – 



,
окончание – 




(время, дата)





(время, дата)
Лицо,

ответственное за проведение работ








(подпись)

(организация, должность, ФИО)
Библиография

[1] Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160)

[2] Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

[3] Нормы отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также нормы расчета охранных зон железных дорог (утверждены постановлением Минтранса России от 06.08.2008 № 126)
[4] Постановление Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»

[5] Правила охраны магистральных трубопроводов (утверждены постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9)

[6] Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578)
[7] Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
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